

PLAN DE GESTIÓN DEL CRONOGRAMA

PROYECTO	Sistema de compra de productos y servicios de cosmética.	CÓDIGO DE PROYECTO	2025-001	FECHA DE ELABORACIÓN	13/10/2025
----------	--	--------------------	----------	----------------------	------------

TÉCNICAS, HERRAMIENTAS Y/O METODOLOGÍAS PARA ...

Definir las actividades	Se definirán las actividades a partir de los paquetes de trabajo de la EDT (Estructura de Desglose del Trabajo), utilizando reuniones de equipo y juicio de expertos. Cada actividad incluirá su descripción, responsable y recursos asociados.
Secuenciar las actividades	Las actividades se secuenciarán mediante el método de diagramación por precedencia (PDM), representadas en diagramas de red que muestran las relaciones de dependencia. Se identificarán adelantos y retrasos cuando proceda.
Estimar la duración de las actividades	Especificar las técnicas que se utilizarán para estimar la duración de las actividades. Estimación análoga Estimación paramétrica Estimación por tres valores (PERT) Estimación ascendente Juicio de expertos
Desarrollar el cronograma	El cronograma se desarrollará mediante el método del camino crítico (CPM), representado en un diagrama de Gantt. Se analizarán las holguras y dependencias entre actividades, ajustando el calendario según la disponibilidad de recursos.

HERRAMIENTAS PARA LA GESTIÓN DEL CRONOGRAMA

Por ejemplo, MS Project.

ESTIMACIONES DE TIEMPO

UNIDADES DE MEDIDA	NIVEL DE PRECISIÓN	RESERVAS DE CONTINGENCIA
--------------------	--------------------	--------------------------

PLAN DE GESTIÓN DEL CRONOGRAMA

Especificar las unidades que se utilizarán para medir el tiempo (horas, días, semanas, meses). Definir también si se usarán días laborables o días calendario.	Definir el rango de variación aceptable para las estimaciones de duración de las actividades, por ejemplo: $\pm 10\%$ para actividades críticas, $\pm 20\%$ para actividades no críticas.	Definir cómo se calcularán y aplicarán las reservas de tiempo para riesgos identificados. Método de cálculo (porcentaje fijo, análisis de riesgos, simulación Monte Carlo, etc.) Porcentaje o valor (especificar cantidad) Ubicación en el cronograma (paquetes de trabajo o actividades)
--	---	--

FORMATO DE PRESENTACIÓN DEL CRONOGRAMA

El cronograma se presentará en formato diagrama de Gantt, mostrando las actividades en el eje vertical y su duración en el eje horizontal. Se incluirán dependencias, responsables, hitos y fechas estimadas de inicio y fin.

SEGUIMIENTO Y CONTROL DEL CRONOGRAMA

Métrica de avance del cronograma	Se medirá el porcentaje de avance de cada actividad mediante comparación entre el tiempo real y el estimado. Los responsables de cada paquete de trabajo reportarán semanalmente.
Cuentas de control de la EDT	Se controlarán las principales entregas (desarrollo del frontend, backend, integración, pruebas y despliegue).
Informes de estado	Se generarán informes quincenales, con evolución de las actividades y desviaciones respecto a la línea base.
Actualización del cronograma	Se actualizará en cada iteración o al cierre de cada sprint, previa validación del jefe de proyecto.

ITERACIONES

#	DURACIÓN	DESCRIPCIÓN, ALCANCE Y ENTREGABLES
1	1 semana	Inicio del proyecto. Se formaliza el comienzo con la aprobación del acta de constitución, definición del equipo de trabajo y establecimiento de los objetivos generales. Se sientan las bases para la planificación del desarrollo del sistema de compra y reserva de servicios de cosmética.
2	2 semanas	Presentación y revisión de avances iniciales. Se realiza la primera revisión formal del proyecto. Se valida la EDT, la lista de actividades y los paquetes de trabajo propuestos, garantizando la alineación con los objetivos y expectativas iniciales.
3	2 semanas	Cierre de planificación e inicio de ejecución. Se completa la fase de planificación con la creación del cronograma definitivo, la asignación de recursos y la definición de entregables parciales. Se inicia la fase de desarrollo del sistema.

PLAN DE GESTIÓN DEL CRONOGRAMA

4	1 semana	Iteración 1 – Desarrollo base. Comienza la primera iteración de desarrollo, centrada en la arquitectura del sistema, el diseño de la base de datos y la implementación de los módulos principales (catálogo de productos y registro de usuarios).
5	1 semana	Iteración 2 – Funcionalidades complementarias. Se continúa con la segunda iteración de desarrollo, incluyendo la integración de la pasarela de pago, el gestor de reservas de servicios y la interfaz de administración.
6	1 semana	Iteración 3 – Pruebas e integración final. Se abordan las actividades de integración de componentes, verificación funcional y ajustes finales según los resultados de las pruebas.
7	2 semanas	Cierre del proyecto. Se finalizan todas las actividades planificadas, se elaboran los informes de cierre , se revisan los objetivos cumplidos y se recopila la documentación técnica y de usuario .
8	1 semana	Presentación final del proyecto. Entrega formal de resultados a los interesados, presentación final del sistema y validación de los entregables. Marca el cierre oficial del proyecto.