

DICCIONARIO DE LA EDT

PROYECTO	Sistema de compra de productos y servicios de cosmética.	CÓDIGO DE PROYECTO	2025-001	FECHA DE ELABORACIÓN	03/10/2025
----------	--	--------------------	----------	----------------------	------------

Nombre del Paquete de Trabajo	Conocimientos previos	Código de Cuenta	1
-------------------------------	-----------------------	------------------	---

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO	SUPUESTOS	RESTRICCIONES
Recopilación de toda la información con respecto a proyectos previos, investigación sobre metodologías y herramientas utilizadas anteriormente y otros recursos que puedan ayudarnos a realizar este proyecto.	Toda la información estará disponible para el equipo de trabajo al comienzo del proyecto.	Esta información debe ser recopilada antes de la planificación detallada del proyecto.

HITO	FECHA DE VENCIMIENTO	HITO	FECHA DE VENCIMIENTO
Inicio / Planificación	29/09/2025		

RECURSOS Y COSTES									
ID	Actividad	Recurso	Mano de Obra			Materiales			Coste Total
			Horas	Tarifa	Total	Unidades	Coste Unitario	Total	
1	Verificación de conocimientos previos del equipo	Equipo director	3	39€	117€	0	0€	0€	117€
2	Elaboración de documentos	Gestor de documentación (OneDrive)	2	36€	72€	0	0€	0€	72€

Nombre del Paquete de Trabajo	Documentos de gestión	Código de Cuenta	2
-------------------------------	-----------------------	------------------	---

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO	SUPUESTOS	RESTRICCIONES
-------------------------	-----------	---------------

DICCIONARIO DE LA EDT

Creación de los planes de gestión, así de como otros documentos importantes.	El cliente proveerá la información necesaria para la elaboración de este documento.	Restricción principal de tiempo para la redacción del documento.
--	---	--

HITO	FECHA DE VENCIMIENTO	HITO	FECHA DE VENCIMIENTO
Finalización Plan de Dirección de Proyecto	31/10/2025		

RECURSOS Y COSTES									
ID	Actividad	Recurso	Mano de Obra			Materiales			Coste Total
			Horas	Tarifa	Total	Unidades	Coste Unitario	Total	
3	Plan de Dirección del Proyecto	Equipo director	3	39€	117€				
4	Redacción de Planes de Gestión	Gestor de documentación (OneDrive)	6	36€	216€				
5	Revisión de Documentos de Gestión	Equipo director	2	39€	78€				

DICCIONARIO DE LA EDT

Nombre del Paquete de Trabajo	Documentos de ejecución	Código de Cuenta	2
DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO	SUPUESTOS	RESTRICCIONES	
Elaboración de documentos de trazabilidad, registros y líneas base	Se cuenta con las herramientas para la planificación del proyecto	El tiempo asignado para la creación del cronograma es limitado	
HITO	FECHA DE VENCIMIENTO	HITO	FECHA DE VENCIMIENTO
Finalización Plan de dirección de proyecto	31/10/2025		

RECURSOS Y COSTES									
ID	Actividad	Recurso	Mano de Obra			Materiales			Coste Total
			Horas	Tarifa	Total	Unidades	Coste Unitario	Total	
6	Trazabilidad y Registros	Gestor de documentación (OneDrive)	4	36€	144€	1	36€	36€	180€
7	Líneas Base	Equipo director	3	39€	117€	1	39€	39€	157€
8	Revisión de Documentos de Ejecución	Consultor especializado en calidad del software	1	36€	36€	1	36€	36€	72€

DICCIONARIO DE LA EDT

Nombre del Paquete de Trabajo	Escaparate	Código de Cuenta	3
-------------------------------	------------	------------------	---

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO	SUPUESTOS	RESTRICCIONES
Elaboración de un escaparate en la página de inicio en el cual aparecerá los productos más vendidos por Essenza.	El escaparate permite ver una selección de los productos más vendidos en el último mes.	El escaparate se reiniciará al principio de cada mes con los nuevos productos más vendidos.

HITO	FECHA DE VENCIMIENTO	HITO	FECHA DE VENCIMIENTO
Iteración 1	03/11/2025		

RECURSOS Y COSTES									
ID	Actividad	Recurso	Mano de Obra			Materiales			Coste Total
			Horas	Tarifa	Total	Unidades	Coste Unitario	Total	
9	Diseño de la vista del escaparate	Desarrollador UI/UX	3	26€	78€				
10	Desarrollo del backend	Desarrollador Backend	3	29€	87€				
11	Pruebas del escaparate	Tester de Calidad	2	29€	58€				

DICCIONARIO DE LA EDT

Nombre del Paquete de Trabajo	Login	Código de Cuenta	3
-------------------------------	-------	------------------	---

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO	SUPUESTOS	RESTRICCIONES
Implementación de las vistas de inicio de sesión para los usuarios de la aplicación además de un escaparate (página de inicio).	El usuario accede con su correo electrónico o nombre de usuario y clave de acceso	El sistema de login debe integrarse con la base de datos de usuarios

HITO	FECHA DE VENCIMIENTO	HITO	FECHA DE VENCIMIENTO
Inicio Iteración 1	3/11/2025		

RECURSOS Y COSTES									
ID	Actividad	Recurso	Mano de Obra			Materiales			Coste Total
			Horas	Tarifa	Total	Unidades	Coste Unitario	Total	
12	Diseño de la interfaz de login	Diseñador gráfico	3	28€					
13	Desarrollo del backend	Administrador de base de datos	3	38€					
14	Pruebas de login	Consultor especializado en Seguridad de la Información	2	38€					

DICCIONARIO DE LA EDT

Nombre del Paquete de Trabajo		Registro			Código de Cuenta		3			
DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO				SUPUESTOS			RESTRICCIONES			
Desarrollo la vista de registro de usuarios en la plataforma, permitiendo crear una cuenta con su información personal...				Los usuarios podrán registrarse usando su correo electrónico.			Los nombres de usuario deben de ser únicos.			
HITO		FECHA DE VENCIMIENTO			DHITO			FECHA DE VENCIMIENTO		
Iteración 1		03/11/2025								
RECURSOS Y COSTES										
ID	Actividad	Recurso	Mano de Obra			Materiales			Coste Total	
			Horas	Tarifa	Total	Unidades	Coste Unitario	Total		
15	Diseño de la interfaz de registro	Desarrollador UI/UX	3	26€	78€					
16	Desarrollo del Backend	Desarrollador Backend	3	29€	87€					
17	Pruebas del registro	Tester de Calidad	2	29€	58€					

DICCIONARIO DE LA EDT

Nombre del Paquete de Trabajo	Información Corporativa y legales de Essenza	Código de Cuenta	3
-------------------------------	--	------------------	---

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO	SUPUESTOS	RESTRICCIONES
Creación de la sección “Sobre nosotros” y textos legales: aviso legal, privacidad, cookies y términos de uso.	Essenza entregará la información corporativa y los textos se adaptarán al RGPD.	Cumplir la normativa legal y mantener coherencia con el diseño web

HITO	FECHA DE VENCIMIENTO	DHITO	FECHA DE VENCIMIENTO
Iteración 1	03/11/2025		

RECURSOS Y COSTES									
ID	Actividad	Recurso	Mano de Obra			Materiales			Coste Total
			Horas	Tarifa	Total	Unidades	Coste Unitario	Total	
18	Diseño de la interfaz de la información	Desarrollador UI/UX	3	26€	78€				
19	Desarrollo del Backend	Desarrollador Backend	3	29€	87€				
20	Pruebas de funcionamiento	Tester de Calidad	2	29€	58€				

DICCIONARIO DE LA EDT

Nombre del Paquete de Trabajo	Catálogo de productos	Código de Cuenta	3
DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO	SUPUESTOS	RESTRICCIONES	
Elaboración de un catálogo de productos en los que aparecerán un listado de todos los productos ofrecidos por Essenza.	El catálogo permite ver una vista previa de cada producto con una imagen, incluyendo el nombre y precio de cada uno. Además, de permitir la búsqueda por categorías.	El catálogo se actualizará en tiempo real con los cambios realizados por el administrador.	
HITO	FECHA DE VENCIMIENTO	HITO	FECHA DE VENCIMIENTO
Iteración 1	03/11/2025		

RECURSOS Y COSTES									
ID	Actividad	Recurso	Mano de Obra			Materiales			Coste Total
			Horas	Tarifa	Total	Unidades	Coste Unitario	Total	
21	Diseño de la vista del catálogo	Desarrollador UI/UX	3	26€	78€				
22	Desarrollo del backend	Desarrollador Backend	3	29€	87€				
23	Pruebas del catálogo	Tester de Calidad	2	29€	58€				

DICCIONARIO DE LA EDT

Nombre del Paquete de Trabajo	Ficha de producto	Código de Cuenta	3
DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO	SUPUESTOS	RESTRICCIONES	
Desarrollo de las vistas de los distintos productos ofrecidos con toda su información correspondiente.	La empresa proporciona la información referente a la totalidad de productos.	La lista deberá ser actualizada en tiempo real con la información de la base de datos.	
HITO	FECHA DE VENCIMIENTO	HITO	FECHA DE VENCIMIENTO
Iteración 2	10/11/2025		

RECURSOS Y COSTES									
ID	Actividad	Recurso	Mano de Obra			Materiales			Coste Total
			Horas	Tarifa	Total	Unidades	Coste Unitario	Total	
24	Diseño de la interfaz de vista de productos	Desarrollador UI/UX	3	26€	78€				
25	Desarrollo del Backend	Desarrollador Backend	3	29€	87€				
26	Pruebas de la vista de productos	Tester de Calidad	2	29€	58€				

DICCIONARIO DE LA EDT

Nombre del Paquete de Trabajo	Carrito de compra	Código de Cuenta	3
DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO	SUPUESTOS	RESTRICCIONES	
Implementación de un carrito de la compra en el cual aparecerá la reserva o reservas de clases seleccionadas por el usuario para procedes a su compra.	El carrito permitirá modificar las reservas antes del pago.	El carrito debe ser accesible en todo momento y seguir el proceso de reserva en un máximo de tres pasos	
HITO	FECHA DE VENCIMIENTO	HITO	FECHA DE VENCIMIENTO
Iteración 2	10/11/2025		

RECURSOS Y COSTES									
ID	Actividad	Recurso	Mano de Obra			Materiales			Coste Total
			Horas	Tarifa	Total	Unidades	Coste Unitario	Total	
27	Diseño del carrito de compra	Desarrollador UI/UX	3	26€	78€				
28	Desarrollo del backend	Desarrollador Backend	3	29€	87€				
29	Pruebas del carrito de compra	Tester de Calidad	2	29€	58€				

DICCIONARIO DE LA EDT

Nombre del Paquete de Trabajo	Checkout	Código de Cuenta	3
DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO	SUPUESTOS	RESTRICCIONES	
Elaboración de una vista para el checkout que se realizará en tres pasos.	El checkout se realizará en máximo tres pasos: datos del cliente, pago y confirmación.	El sistema debe cumplir con los estándares de seguridad PCI-DSS y asegurar el cifrado de datos sensibles.	
HITO	FECHA DE VENCIMIENTO	HITO	FECHA DE VENCIMIENTO
Iteración 2	10/11/2025		

RECURSOS Y COSTES									
ID	Actividad	Recurso	Mano de Obra			Materiales			Coste Total
			Horas	Tarifa	Total	Unidades	Coste Unitario	Total	
30	Diseño de la interfaz del checkout	Desarrollador UI/UX	3	26€	78€				
31	Desarrollo del backend	Desarrollador Backend	3	29€	87€				
32	Pruebas del sistema de pago	Tester de Calidad	2	29€	58€				

DICCIONARIO DE LA EDT

Nombre del Paquete de Trabajo	Logout	Código de Cuenta	3
DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO	SUPUESTOS	RESTRICCIONES	
Implementación de las vistas de cierre de sesión para los usuarios de la aplicación.	El usuario ha iniciado sesión con éxito anteriormente.	Tras el logout, el usuario debe ser redirigido a la página de login	
HITO	FECHA DE VENCIMIENTO	HITO	FECHA DE VENCIMIENTO
Iteración 1	03/11/2025		

RECURSOS Y COSTES									
ID	Actividad	Recurso	Mano de Obra			Materiales			Coste Total
			Horas	Tarifa	Total	Unidades	Coste Unitario	Total	
33	Diseño de la interfaz de logout	Desarrollador UI/UX	3	26€	78€				
34	Desarrollo del Backend	Desarrollador Backend	3	29€	87€				
35	Pruebas del logout	Tester de Calidad	2	29€	58€				

DICCIONARIO DE LA EDT

Nombre del Paquete de Trabajo	Información de seguimiento de pedido	Código de Cuenta	3
DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO	SUPUESTOS	RESTRICCIONES	
Desarrollo de una sección que permita al usuario seguir el estado y evolución de sus pedidos.	Los datos del pedido estarán disponibles en la base de datos y se actualizarán en tiempo real.	Debe garantizarse la seguridad de los datos y la disponibilidad del servicio	
HITO	FECHA DE VENCIMIENTO	HITO	FECHA DE VENCIMIENTO
Iteración 1	03/11/2025		

RECURSOS Y COSTES									
ID	Actividad	Recurso	Mano de Obra			Materiales			Coste Total
			Horas	Tarifa	Total	Unidades	Coste Unitario	Total	
36	Desarrollo de vista de seguimiento	Desarrollador Backend	3	29€	87€				
37	Diseño interfaz seguimiento	Desarrollador UI/UX	2	26€	52€				
38	Pruebas de funcionamiento	Tester de Calidad	2	29€	58€				

DICCIONARIO DE LA EDT

Nombre del Paquete de Trabajo	Gestión de productos	Código de Cuenta	3
-------------------------------	----------------------	------------------	---

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO	SUPUESTOS	RESTRICCIONES
Implementación de toda la funcionalidad de creación y modificación de productos en la aplicación, así como la visualización de cada uno de ellos.	El admin podrá crear o modificar los productos desde la aplicación. Los usuarios podrán ver sus detalles y añadirlo al carrito de la compra.	La plataforma debe almacenar todos los cambios hechos por el admin.

HITO	FECHA DE VENCIMIENTO	HITO	FECHA DE VENCIMIENTO
Iteración 2	10/11/2025		

RECURSOS Y COSTES									
ID	Actividad	Recurso	Mano de Obra			Materiales			Coste Total
			Horas	Tarifa	Total	Unidades	Coste Unitario	Total	
39	Diseño de la interfaz de gestión	Desarrollador Backend	3	29€	87€				

DICCIONARIO DE LA EDT

40	Desarrollo del backend	Desarrollador UI/UX	2	26€	52€				
41	Pruebas de funcionamiento	Tester de Calidad	2	29€	58€				

Nombre del Paquete de Trabajo	Gestión de base de datos	Código de Cuenta	3
DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO	SUPUESTOS	RESTRICCIONES	
Desarrollo de una sección que permita al usuario seguir el estado y evolución de sus pedidos.	Los datos del pedido estarán disponibles en la base de datos y se actualizarán en tiempo real.	Debe garantizarse la seguridad de los datos y la disponibilidad del servicio	
HITO	FECHA DE VENCIMIENTO	HITO	FECHA DE VENCIMIENTO
Iteración 3	17/11/2025		

RECURSOS Y COSTES								
ID	Actividad	Recurso	Mano de Obra			Materiales		
			Horas	Tarifa	Total	Unidades	Coste Unitario	Total
42	Diseño de la base de datos	Desarrollador Backend	3	29€	87€			
43	Optimización y configuración de la	Desarrollador UI/UX	2	26€	52€			

DICCIONARIO DE LA EDT

	base de datos								
44	Pruebas de rendimiento	Tester de Calidad	2	29€	58€				

Nombre del Paquete de Trabajo	Lógica de negocios	Código de Cuenta	3
-------------------------------	--------------------	------------------	---

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO	SUPUESTOS	RESTRICCIONES
Implementación de la lógica de negocios.	La lógica de negocio debe estar completamente integrada con la interfaz de usuario y el sistema de base de datos.	Debe garantizarse que la lógica de negocio sea escalable y pueda soportar un gran número de transacciones simultáneas sin afectar el rendimiento.

HITO	FECHA DE VENCIMIENTO	HITO	FECHA DE VENCIMIENTO
Iteración 1	03/11/2025		

RECURSOS Y COSTES									
ID	Actividad	Recurso	Mano de Obra			Materiales			Coste Total
			Horas	Tarifa	Total	Unidades	Coste Unitario	Total	

DICCIONARIO DE LA EDT

45	Diseño de la lógica de negocios	Equipo director	3	39€	117€				
46	Desarrollo del Backend	Desarrollador Backend	3	29€	87€				
47	Pruebas e integración	Tester de Calidad	2	29€	58€				

Nombre del Paquete de Trabajo	Integración de pagos	Código de Cuenta	3
-------------------------------	----------------------	------------------	---

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO	SUPUESTOS	RESTRICCIONES
Implementación de la gestión de pagos para poder realizar compras a través de la aplicación.	El sistema de pagos permitirá diferentes métodos como tarjeta de crédito.	El sistema debe cumplir con los estándares de seguridad PCI-DSS y asegurar el cifrado de datos sensibles.

HITO	FECHA DE VENCIMIENTO	HITO	FECHA DE VENCIMIENTO
Iteración 1	03/11/2025		

RECURSOS Y COSTES					
ID	Actividad	Recurso	Mano de Obra	Materiales	Coste Total

DICCIONARIO DE LA EDT

			Horas	Tarifa	Total	Unidades	Coste Unitario	Total	
48	Diseño de la interfaz del sistema de pago	Desarrollador UI/UX	3	26€	78€				
49	Desarrollo del Backend	Desarrollador Backend	3	29€	87€				
50	Pruebas del sistema de pago	Tester de Calidad	2	29€	58€				

Nombre del Paquete de Trabajo	Gestión operativa	Código de Cuenta	3
DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO	SUPUESTOS	RESTRICCIONES	
Supervisión de tareas diarias del sistema, control de incidencias y mantenimiento básico	El equipo técnico cuenta con acceso al servidor y herramientas de monitorización	Debe minimizarse el tiempo de inactividad y garantizar la continuidad del servicio	
HITO	FECHA DE VENCIMIENTO	HITO	FECHA DE VENCIMIENTO
Iteración 1	03/11/2025		

DICCIONARIO DE LA EDT

RECURSOS Y COSTES								
ID	Actividad	Recurso	Mano de Obra			Materiales		
			Horas	Tarifa	Total	Unidades	Coste Unitario	Total
51	Monitorización del sistema	Administrador de sistemas	3	30€	90€			
52	Gestión de incidencias	Tecnico de soporte	3	19€	57€			
53	Revisión y mantenimiento	Consultor de operaciones (Tec. BI)	2	31€	62€			

Nombre del Paquete de Trabajo	Informes	Código de Cuenta	4
-------------------------------	----------	------------------	---

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO	SUPUESTOS	RESTRICCIONES
Preparación de informes de avance y desviaciones respecto al plan, emitidos en momentos clave del proyecto.	Se cuenta con acceso a la información de gestión del proyecto para la creación de los informes.	Los tiempos de aprobación de los informes pueden retrasar el proceso de revisión.

HITO	FECHA DE VENCIMIENTO	HITO	FECHA DE VENCIMIENTO

DICCIONARIO DE LA EDT

RECURSOS Y COSTES									
ID	Actividad	Recurso	Mano de Obra			Materiales			Coste Total
			Horas	Tarifa	Total	Unidades	Coste Unitario	Total	
41	Informes de Seguimiento	Equipo director	2	60€	120€				

Nombre del Paquete de Trabajo	Pruebas	Código de Cuenta	4
DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO	SUPUESTOS	RESTRICCIONES	

DICCIONARIO DE LA EDT

Realización de pruebas funcionales, de integración y pruebas de usuario sobre el sistema desarrollado.		El equipo está disponible y capacitado para realizar las pruebas.	Limitación en el tiempo para realizar pruebas exhaustivas.
HITO	FECHA DE VENCIMIENTO	HITO	FECHA DE VENCIMIENTO
Iteración 1	03/11/2025		

RECURSOS Y COSTES									
ID	Actividad	Recurso	Mano de Obra			Materiales			Coste Total
			Horas	Tarifa	Total	Unidades	Coste Unitario	Total	
54	Pruebas de integración	Tester de Calidad	3	29€	87€				
55	Pruebas de usuario	Tester de Calidad	3	29€	87€				
56	Inspección de pruebas de calidad	Tester de Calidad	3	29€	87€				

DICCIONARIO DE LA EDT

Nombre del Paquete de Trabajo	Informes y lecciones aprendidas	Código de Cuenta	5
-------------------------------	---------------------------------	------------------	---

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO	SUPUESTOS	RESTRICCIONES
Redacción del informe final del proyecto, que incluye el análisis de los resultados obtenidos, las lecciones aprendidas y la documentación formal del cierre del proyecto.	La información sobre el proyecto está completada y actualizada.	El tiempo para recopilar las lecciones aprendidas está limitado a las fechas de cierre del proyecto.

HITO	FECHA DE VENCIMIENTO	HITO	FECHA DE VENCIMIENTO
Presentación final del proyecto	05/12/2025		

RECURSOS Y COSTES									
ID	Actividad	Recurso	Mano de Obra			Materiales			Coste Total
			Horas	Tarifa	Total	Unidades	Coste Unitario	Total	
57	Redaccion del informe final	Gestor de documentación	3	36€	108€				
58	Análisis de resultados y lecciones aprendidas	Consultor en calidad del software	3	35€	105€				