

# PLAN DE GESTIÓN DE LOS COSTES

|          |                                                          |                    |          |                      |            |
|----------|----------------------------------------------------------|--------------------|----------|----------------------|------------|
| PROYECTO | Sistema de compra de productos y servicios de cosmética. | CÓDIGO DE PROYECTO | 2025-001 | FECHA DE ELABORACIÓN | 27/10/2025 |
|----------|----------------------------------------------------------|--------------------|----------|----------------------|------------|

## HISTÓRICO DE MODIFICACIONES DEL DOCUMENTO

| Fecha      | Realizada por                | Breve descripción de los cambios |
|------------|------------------------------|----------------------------------|
| 27/10/2025 | Alejandro Mantecón Rodríguez | Primera versión del documento.   |

## NORMAS Y PROCEDIMIENTOS APLICABLES (FAE)

- Este proyecto seguirá las normativas del PMBOK en la gestión de proyectos, adaptando sus procedimientos para asegurar el control y gestión adecuados de los costes. Se aplicarán las siguientes normativas y procedimientos:
- Normas de Gestión de Costes:** Se aplicarán los estándares PMBOK para la planificación, estimación, presupuestación y control de costes, garantizando la precisión y el cumplimiento del presupuesto.
  - Políticas de Control Financiero:** Se implementarán los lineamientos internos de control financiero y protección de datos en relación con el presupuesto, para proteger la información sensible y asegurar la transparencia en la gestión de costes.
  - Normas de Seguridad de Datos:** Para asegurar la integridad de los datos relacionados con los costes y el presupuesto del proyecto, se seguirán las normativas internas de seguridad en la gestión de datos.

## DOCUMENTOS APLICABLES (APO)

- Serán necesarios los siguientes documentos:
- Plan de Dirección del Proyecto:** Este documento guía general contiene los lineamientos del proyecto, incluyendo la estrategia de gestión de costes en conjunto con el resto de los planes.
  - Estructura Desglosada del Trabajo (EDT):** La EDT ayuda a identificar las áreas en las que se asignarán recursos y costes.
  - Diccionario de la EDT:** Complementa la EDT y ofrece detalles sobre las actividades específicas, facilitando la estimación de costes.
  - Plan de Gestión de los Recursos:** Establece la información sobre los recursos humanos y físicos necesarios para cada actividad, lo cual es esencial para calcular los costes de recursos.
  - Plan de Gestión del Cronograma:** Proporciona información sobre el calendario de actividades, necesario para calcular los costes en función de la duración de las tareas y la asignación de recursos a lo largo del tiempo.
  - Registro de Riesgos:** Permite identificar posibles riesgos financieros y calcular reservas para contingencias, de modo que los costes se mantengan dentro de lo planificado.
  - Plan de Gestión de la Configuración:** Asegura que los cambios en los documentos que afectan los costes se gestionen adecuadamente y se registre cualquier desviación presupuestaria.

## TÉCNICAS DE ESTIMACIÓN

| # | TÉCNICA |
|---|---------|
|---|---------|

# PLAN DE GESTIÓN DE LOS COSTES

|   |                                                                                                                                                                                                               |
|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | <b>Estimación Paramétrica:</b> Usada para calcular los costes de las actividades basadas en el coste por hora de cada recurso necesario, multiplicado por la cantidad de horas estimadas para cada actividad. |
| 2 | <b>Estimación Ascendente:</b> Aplicada en actividades clave donde se dispone de un desglose detallado, permitiendo sumar el coste de cada actividad específica para obtener el total del proyecto.            |

| TIPOS DE COSTES               |                                                             |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| CONCEPTO O PARTIDA            | ESTRUCTURA DE DESGLOSE DE COSTES                            |
| Costes de personal            | Ejecución del Proyecto > Recursos Humanos                   |
|                               | Desarrollo del Software > Desarrolladores Backend, Frontend |
|                               | Pruebas > Testers de calidad                                |
|                               | Documentación > Gestor de documentación                     |
| Costes de Infraestructura     | Ejecución del Proyecto > Infraestructura                    |
|                               | Equipamiento > Servidores                                   |
| Costes de Software de Pruebas | Ejecución del Proyecto > Software de gestión de pruebas     |
| Costes de Espacio de Oficina  | Ejecución del Proyecto > Logística > Espacio de trabajo     |

| UNIDADES MONETARIAS |           |
|---------------------|-----------|
| MONEDA              | PRECISIÓN |
| Euro (€)            | 0.01€     |
|                     |           |

| SUPUESTOS Y RESTRICCIONES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>Supuestos:</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li><b>Estimaciones de Coste:</b> Se asume que los costes estimados para el desarrollo del backend y otras actividades no variarán significativamente durante la fase de ejecución.</li><li><b>Disponibilidad de Recursos:</b> Se supone que todos los recursos necesarios (humanos, tecnológicos, etc.) estarán disponibles según lo planificado en el cronograma.</li><li><b>Cambios en la Legislación:</b> Se asume que no habrá cambios significativos en la legislación fiscal que afecten a los costes del proyecto durante su desarrollo.</li><li><b>Tipo de Cambio Estable:</b> Se asume que el tipo de cambio entre el Euro y otras divisas se mantendrá estable durante la duración del proyecto.</li></ol> <p><b>Restricciones:</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li><b>Plazos de Entrega:</b> Las fechas de entrega son fijas, y cualquier retraso podría resultar en penalizaciones o afectaciones en la relación con el cliente.</li><li><b>Recursos Humanos:</b> La disponibilidad de los miembros del equipo está limitada a ciertas horas de trabajo, lo que puede impactar en la capacidad para realizar tareas dentro del tiempo previsto.</li><li><b>Tecnologías Específicas:</b> El proyecto debe utilizar MS Project para la planificación.</li><li><b>Presupuesto Fijo:</b> El presupuesto total del proyecto está limitado a la cantidad de 15.000 euros, y no se permitirá un aumento sin la aprobación formal.</li></ol> |

## PLAN DE GESTIÓN DE LOS COSTES

- **Formato del Informe de Costes:** El informe de costes se presentará en formato de tabla, comparando los costes planificados con los costes reales acumulados. Incluirá una columna de desviaciones para identificar diferencias entre lo presupuestado y lo gastado.
- **Frecuencia de los Informes:** Se generarán informes de costes acumulados y se realizará una revisión completa al final de cada iteración (es decir, semanalmente).
- **Responsable del Informe:** El equipo director del proyecto será el encargado de revisar los costes acumulados semanalmente y de actualizar el informe en caso de cambios.

### ACTIVIDADES DE SEGUIMIENTO DE COSTES

| EDT #   | PAQUETE DE TRABAJO           | DE | ACTIVIDAD                                                     | RESPONSABLE                      |
|---------|------------------------------|----|---------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| 2.1     | Documentación de gestión     |    | Redacción y gestión de la documentación                       | Gestores de la documentación     |
| 2.2     | Documentación de ejecución   |    | Redacción y gestión de la documentación                       | Gestores de la documentación     |
| 3.1.1.2 | Creación de la base de Datos |    | Configuración y optimización de la base de datos              | Desarrollador backend y frontend |
| 3.1.1.4 | Gestión de usuario           |    | Configuración y desarrollo de las operaciones de los usuarios | Desarrollador backend y frontend |
| 3.1.2.1 | Ejecución de pruebas 1       |    | Primera fase de las pruebas de la aplicación                  | Tester                           |
| 3.2.2.1 | CRUD productos               |    | Operaciones con los productos                                 | Desarrollador backend y frontend |
| 3.2.3   | Ejecución de pruebas 2       |    | Segunda fase de pruebas de la aplicación                      | Tester                           |
| 3.3.1.1 | CRUD carrito de compra       |    | Operaciones con el carrito de la compra                       | Desarrollador backend y frontend |
| 3.3.3   | Ejecución de pruebas 3       |    | Tercera fase de pruebas de la aplicación                      | Tester                           |
| 4.1     | Informes de seguimiento      |    | Informes para el cliente del desarrollo de la aplicación      | Analista                         |
| 5.1     | Cierre                       |    | Informe y lecciones aprendidas                                | Equipo director                  |

### FORMATO INFORME COSTES ACUMULADOS

| UNIDAD | DE | CUENTA DE CONTROL, PAQUETE DE TRABAJO O ACTIVIDAD |
|--------|----|---------------------------------------------------|
|--------|----|---------------------------------------------------|

# PLAN DE GESTIÓN DE LOS COSTES

| TIEMPO  |                                                                               |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Semanal | De cada actividad específica en el informe acumulado, realizado en MS Project |

## HERRAMIENTAS PARA LA GESTIÓN DE LOS COSTES

Se usará el MS Project para organizar y gestionar las actividades y asignaciones de tiempo y coste, y para el seguimiento de costes acumulados y proyecciones de desviaciones

## RESERVAS DE CONTINGENCIA

Establecemos una reserva de contingencia del 5% del presupuesto total, en caso de ajustes o imprevistos en los recursos o actividades claves.

## UMBRALES DE DESVIACIÓN PERMITIDOS

### Desviación en Costes:

- Se permite una desviación del 10% sobre la estimación de costes en partes específicas.
- Cualquier incremento que exceda este límite debe ser aprobado por el cliente.

### Desviación en Tiempos:

- Los tiempos asignados para las actividades son estimaciones a lo largo de las iteraciones, lo que permite cierta flexibilidad en la ejecución.
- Sin embargo, las fechas de cierre del proyecto y de presentación son fijas y no se permitirán desviaciones en estos plazos.