

REGISTRO DE RIESGOS

Nombre del Proyecto		Sistema de compra de productos y servicios de cosmética.			Código del Proyecto		2025-001		Fecha de Elaboración		20/10/2025	
ID DEL RIESGO	CATEGORÍA	RIESGO	PRIORIDAD	IMPACTO				PROBABILIDAD	INTERESADO (FUENTE)	RESPONSABLES		PLAN DE CONTINGENCIA (RESPUESTA)
				ALCANCE	TIEMPO	COSTES	CALIDAD			SEGUIMIENTO	RESPUESTA	
1	Recursos	Falta de coordinación en el equipo de trabajo	Alta	5	7	5	3	65%	Oficina de Dirección del Proyecto	Jefe de Proyecto	Jefe de Proyecto	Reuniones semanales de sincronización
2	Externos	Cambios en la legislación que afectan el funcionamiento del sistema de reservas	Media	6	5	6	4	50%	Oficina legal	Jefe de Proyecto	Gestor de documentación	Consultar con el equipo legal y ajustar requisitos
3	Financieros	Incremento de costos imprevisto en el desarrollo	Alta	6	5	7	5	70%	Oficina de Dirección del Proyecto	Jefe de Proyecto	Jefe de Proyecto	Reservar una pequeña parte del presupuesto para imprevistos
4	Requisitos	Especificaciones técnicas poco claras. Requisitos mal definidos o cambiantes que generen confusión y retrabajo	Alta	8	6	7	6	80%	Equipo de desarrollo	Gestor de documentación	Analista de procesos	Documentación de requisitos detallada y revisiones continuas
5	Seguridad	Vulnerabilidades en la seguridad del sistema que comprometen la confidencialidad de los datos	Alta	9	7	8	9	60%	Equipo de seguridd	Desarrollador Backend	Tester de calidad	Auditorías de seguridad periódicas y pruebas
6	Técnicos	Bajos niveles de rendimiento del equipo que afecten al cronograma o calidad del sistema	Media	6	6	5	6	40%	Oficina de recursos humanos	Jefe de Proyecto	Gestor de documentación	Capacitación adicional y motivación del equipo

REGISTRO DE RIESGOS

7	Calidad	Problemas en la implementación del sistema que afecten al rendimiento	Media	6	6	5	8	45%	Equipo de calidad	Desarrollador Backend	Tester de calidad	Plan de pruebas detallado y revisiones por pares
8	Recursos	Falta de disponibilidad de personal, equipos o materiales necesarios	Baja	5	5	4	5	25%	Oficina de recursos humanos	Jefe de Proyecto	Administrador de la base de datos	Plan de contratación alternativo y outsourcing