

LISTA DE ACTIVIDADES

Nombre del Proyecto	Sistema de compra de productos y servicios de cosmética.	Código del Proyecto	2025-001	Fecha de Elaboración	09/10/2025
---------------------	--	---------------------	----------	----------------------	------------

ID	DENOMINACIÓN	DESCRIPCIÓN	ID PAQUETE DE TRABAJO
1	Verificación de conocimientos previos del equipo	Revisión del nivel técnico y herramientas previas del equipo para garantizar la preparación adecuada.	1.1
2	Elaboración de documentos de la semana 1	Creación y organización de la documentación inicial del proyecto.	2.1
3	Plan de Dirección del Proyecto	Desarrollo del documento que define alcance, cronograma, costes y gestión del proyecto.	2.1
4	Redacción de Planes de Gestión	Elaboración de los planes específicos de gestión de riesgos, calidad y comunicaciones.	2.1
5	Revisión de Documentos de Gestión	Verificación de los documentos para asegurar consistencia y cumplimiento con los estándares.	2.1
6	Trazabilidad y Registros	Registro y seguimiento de los requisitos y su relación con los entregables.	2.2
7	Líneas Base	Definición de los parámetros de referencia de alcance, cronograma y costes.	2.2
8	Revisión de Documentos de Ejecución	Comprobación de la coherencia entre la planificación y los documentos ejecutivos.	2.2
9	Diseño en borrador de los mockups	Elaboración a mano de bocetos visuales de la interfaz del sistema, representando la estructura básica de la web.	3.1
10	Implementación en la herramienta elegida	Creación de los mockups finales en una herramienta digital (Figma, Adobe XD, etc.), aplicando los estilos visuales definidos.	3.1
11	Diseño del modelo entidad-relación	Elaboración del modelo lógico que define las tablas, relaciones y claves necesarias para la base de datos de Essenza.	3.1
12	Implementación del esquema de base de datos y creación de tablas	Construcción de la base de datos según el modelo diseñado, implementando claves primarias, foráneas y restricciones.	3.1
13	Diseño e integración de la interfaz de información	Desarrollo de la página informativa de Essenza (sobre nosotros, política de privacidad,	3.1

LISTA DE ACTIVIDADES

		aviso legal y contacto).	
14	Diseño de la interfaz de registro, login y logout	Creación de las vistas que permiten al usuario registrarse, iniciar y cerrar sesión de forma segura.	3.1
15	Desarrollo del Backend (registro, login y logout)	Implementación de la lógica de servidor para gestionar usuarios, autenticación y control de sesiones.	3.1
16	Ejecución de pruebas funcionales (iteración 1)	Realización de pruebas para verificar que el registro, login y logout funcionan correctamente y cumplen los requisitos definidos.	3.1
17	Registro y seguimiento de incidencias detectadas (iteración 1)	Documentación y gestión de los errores detectados durante las pruebas de la iteración 1.	3.1
18	Diseño de la vista del catálogo	Creación de la interfaz donde el usuario visualiza los productos disponibles con filtros y categorías.	3.2.1
19	Desarrollo del backend (catálogo)	Implementación del servidor que obtiene los productos desde la base de datos y gestiona su visualización.	3.2.1
20	Diseño de la vista del escaparate	Maquetación de la página principal del escaparate, mostrando los productos destacados y promociones.	3.2.1
21	Desarrollo del backend (escaparate)	Programación de la lógica que selecciona y muestra los productos del escaparate dinámicamente.	3.2.1
22	Diseño de la interfaz de CRUD de productos	Creación del panel de administración para que el administrador pueda crear, editar, eliminar o listar productos.	3.2.2
23	Desarrollo del Backend (productos)	Programación de la API y lógica de servidor que gestiona el CRUD de productos, con validaciones y seguridad.	3.2.2
24	Diseño de la interfaz de stock de productos	Creación de la vista donde el administrador consulta y actualiza los niveles de stock de cada producto.	3.2.2
25	Desarrollo del Backend (stock)	Implementación de la lógica que conecta la base de datos con el módulo de stock, permitiendo actualizar existencias.	3.2.2
26	Ejecución de pruebas funcionales (iteración 2)	Realización de pruebas sobre las funcionalidades de catálogo, escaparate, CRUD de productos y gestión de stock.	3.2
27	Registro y seguimiento de incidencias detectadas (iteración 2)	Documentación y resolución de errores detectados durante las pruebas de la iteración 2.	3.2

LISTA DE ACTIVIDADES

28	Diseño del carrito de compra	Creación de la interfaz donde el usuario puede añadir, modificar o eliminar productos del carrito.	3.3.1
29	Desarrollo del backend (carrito)	Programación de la lógica que gestiona el contenido del carrito, actualiza totales y sincroniza con el stock.	3.3.1
30	Diseño de la interfaz de información del pedido	Creación de la página que muestra al usuario el resumen detallado de su pedido tras la compra.	3.3.1
31	Desarrollo del Backend (información pedido)	Implementación de la API que recupera los datos del pedido (productos, importes, estado y método de pago).	3.3.1
32	Diseño de la interfaz del checkout	Maquetación del flujo de compra: datos de envío, método de pago y confirmación del pedido.	3.3.1
33	Desarrollo del backend (checkout)	Programación del servidor que procesa los pedidos, gestiona el pago y registra la compra en la base de datos.	3.3.1
34	Diseño de interfaz del listado de todos los pedidos	Creación del panel donde el administrador puede ver todos los pedidos realizados.	3.3.2
35	Desarrollo del backend (listado)	Implementación de la API que permite listar todos los pedidos por parte del administrador.	3.3.2
36	Ejecución de pruebas funcionales (iteración 3)	Pruebas sobre las funcionalidades del carrito, información del pedido, checkout y listado de todos pedidos.	3.3
37	Registro y seguimiento de incidencias detectadas (iteración 3)	Documentación y resolución de errores detectados durante las pruebas de la iteración 3.	3.3
38	Informes de Seguimiento	Comprobación del funcionamiento conjunto de los módulos.	4.1
39	Redacción del informe final	Elaboración del informe de cierre y resultados del proyecto.	5.1
40	Análisis de resultados y lecciones aprendidas	Evaluación de resultados, lecciones aprendidas y documentación de mejoras futuras.	5.1