

PLAN DE GESTIÓN DE LAS ADQUISICIONES

PROYECTO	Sistema de compra de productos y servicios de cosmética.	CÓDIGO DE PROYECTO	2025-001	FECHA DE ELABORACIÓN	23/10/2025
----------	--	--------------------	----------	----------------------	------------

NORMAS Y PROCEDIMIENTOS A APLICAR (FAE)

Este proyecto seguirá las normativas de seguridad en la gestión de datos y las políticas internas de la empresa para recursos humanos, outsourcing y protección de datos en sistemas de pago. Se basará en el marco PMBOK para las adquisiciones y la gestión de riesgos.

DOCUMENTOS A UTILIZAR (APO)

- Para cada adquisición se utilizarán los siguientes documentos:
- Enunciado del trabajo(SOW): descripción detallada del recurso.
 - Solicitud de propuesta(RFP): solicitud para que proveedores cualificados envíen sus propuestas.
 - Solicitud de Cotización(RFQ): documento para solicitar precios o presupuestos de cada recurso.

ADQUISICIONES

#	EDT #	PAQUETE DE TRABAJO	RECURSO
1	3.1.1, 3.1.2	Mockups y base de datos	Entorno de desarrollo y colaboración (Visual Studio Code, GitHub, Google Drive)
2	3.2.1.1, 3.2.2.1	Catálogo y CRUD productos	Plataforma PaaS para despliegue
3	3.3.1.3	Checkout y pagos	Pasarela de pagos
4	3.3.1.2	Base de datos y seguimiento de pedidos	Servidor de base de datos
5	3.2.1.2	Escaparate	Dominio web
6	3.3.3, 4.1	Pruebas de integración y control	Herramientas de testing

CALENDARIO DE ADQUISICIONES

- Servidores dedicados: fecha de adquisición: Octubre 2025 (Contratación de servidores y configuración inicial)
- Estaciones de Trabajo: fecha de adquisición: Octubre 2025 (Tener configurados y disponibles los equipos para desarrollo y diseño)
- Software de Gestión y Pruebas: fecha de adquisición: Noviembre 2025 (Integración de herramientas de pruebas y seguimiento)

SUPUESTOS Y RESTRICCIONES PARA LAS ADQUISICIONES

- Supuestos:
- Se espera que los proveedores cumplan con los tiempos de entrega acordados.
 - Los recursos adquiridos mantendrán la calidad establecida en el contrato durante el ciclo de vida del proyecto.
 - Se dispone de un presupuesto suficiente para cubrir todos los recursos necesarios.
- Restricciones:
- El presupuesto es limitado, por lo que cualquier incremento debe ser aprobado por la dirección.
 - Los tiempos de entrega de ciertos recursos, como los servidores y software, son críticos y no pueden demorar.

PLAN DE GESTIÓN DE LAS ADQUISICIONES

POR CADA RECURSO

#	1
RECURSO	Servidores dedicados
ENUNCIADO DEL TRABAJO	Alojamiento seguro del sistema que gestiona las transacciones del carrito de la compra, con alta disponibilidad y capacidad de recuperación ante fallos. El servidor debe contar con respaldo diario y monitoreo continuo del rendimiento.
PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN	Selección por oferta
PROVEEDORES YA CUALIFICADOS	AWS, Google Cloud y Azure, que ofrecen estándares altos en seguridad y soporte técnico.
TIPO DE CONTRATO	Contrato de suministro
SEGUIMIENTO DEL PROVEEDOR	Monitoreo trimestral de rendimiento y capacidad
CONTROLES DE CALIDAD	Auditoría inicial, revisión de seguridad y estabilidad.
RESPONSABLES	Jefe de proyecto

#	2
RECURSO	Estaciones de Trabajo
ENUNCIADO DEL TRABAJO	Equipos de alto rendimiento para desarrollo de frontend y backend. Los equipos deben ser compatibles con el software de desarrollo, tener capacidad gráfica avanzada y almacenamiento suficiente para grandes volúmenes de datos, así como mantenimiento y soporte periódico.
PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN	Selección por competencia
PROVEEDORES YA CUALIFICADOS	Dell Technologies, HP, Lenovo y Apple, que son líderes en estaciones de trabajo de alto rendimiento.
TIPO DE CONTRATO	Leasing
SEGUIMIENTO DEL PROVEEDOR	Revisión mensual de funcionamiento y mantenimiento
CONTROLES DE CALIDAD	Inspección de hardware, verificación de compatibilidad con software

PLAN DE GESTIÓN DE LAS ADQUISICIONES

RESPONSABLES	Jefe del proyecto
--------------	-------------------

#	3
RECURSO	Software de Gestión y Pruebas
ENUNCIADO DEL TRABAJO	Licencias para herramientas de pruebas automatizadas y gestión de compras, con capacidades de seguimiento de errores, pruebas de carga y rendimiento. Se requiere integración con el sistema de compras.
PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN	Selección por competencia
PROVEEDORES YA CUALIFICADOS	Atlassian (JIRA), Selenium y TestRail, proveedores líderes en gestión de pruebas y seguimiento.
TIPO DE CONTRATO	Contrato de Licencia
SEGUIMIENTO DEL PROVEEDOR	Verificación periódica de rendimiento y funcionalidad
CONTROLES DE CALIDAD	Pruebas de funcionalidad, revisión de conformidad y actualización
RESPONSABLES	Tester

CRITERIOS DE SELECCIÓN	
CRITERIO	PONDERACIÓN
Compatibilidad técnica con Django y el entorno PaaS	30%
Coste y accesibilidad	25%
Seguridad y cumplimiento normativo	20%
Soporte y documentación del proveedor	15%
Facilidad de integración y uso	10%
	100 %

AUDITORÍAS DE LAS ADQUISICIONES

PLAN DE GESTIÓN DE LAS ADQUISICIONES

Frecuencia:

- Auditoría inicial al contratar o configurar cada servicio.
- Auditoría intermedia durante las pruebas (noviembre 2025).
- Auditoría final al cierre del proyecto (diciembre 2025).

Aspectos revisados:

- Cumplimiento de requisitos contractuales.
- Calidad y disponibilidad de los servicios adquiridos.
- Seguridad y rendimiento en el entorno Django.

Responsables:

- Director del proyecto, responsable de calidad y desarrolladores.

CIERRE DE LAS ADQUISICIONES

Revisión de Cumplimiento:

- Verificar que todos los recursos cumplen con el contrato y las especificaciones.

Lecciones Aprendidas:

- Documentar mejoras y experiencias clave del proceso de adquisición.

Liberación de Contratos:

- Completar pagos, cerrar contratos y formalizar el cierre.

Archivo:

- Archivar toda la documentación relacionada para referencia futura.