

DICCIONARIO DE LA EDT

PROYECTO	Sistema de compra de productos y servicios de cosmética.	CÓDIGO DE PROYECTO	2025-001	FECHA DE ELABORACIÓN	03/10/2025
----------	--	--------------------	----------	----------------------	------------

Nombre del Paquete de Trabajo	Conocimientos previos	Código de Cuenta	1
-------------------------------	-----------------------	------------------	---

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO	SUPUESTOS	RESTRICCIONES
Recopilación de toda la información con respecto a proyectos previos, investigación sobre metodologías y herramientas utilizadas anteriormente y otros recursos que puedan ayudarnos a realizar este proyecto.	Toda la información estará disponible para el equipo de trabajo al comienzo del proyecto.	Esta información debe ser recopilada antes de la planificación detallada del proyecto.

HITO	FECHA DE VENCIMIENTO	HITO	FECHA DE VENCIMIENTO
Inicio / Planificación	29/09/2025		

RECURSOS Y COSTES									
ID	Actividad	Recurso	Mano de Obra			Materiales			Coste Total
			Horas	Tarifa	Total	Unidades	Coste Unitario	Total	
1	Verificación de conocimientos previos del equipo	Equipo director							
2	Elaboración de documentos semana 1	Gestor de documentación (OneDrive)							

DICCIONARIO DE LA EDT

Nombre del Paquete de Trabajo	Documentos de gestión	Código de Cuenta	2
-------------------------------	-----------------------	------------------	---

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO	SUPUESTOS	RESTRICCIONES
Creación de los planes de gestión, así de como otros documentos importantes.	El cliente proveerá la información necesaria para la elaboración de este documento.	Restricción principal de tiempo para la redacción del documento.

HITO	FECHA DE VENCIMIENTO	HITO	FECHA DE VENCIMIENTO
Finalización Plan de Dirección de Proyecto	31/10/2025		

RECURSOS Y COSTES									
ID	Actividad	Recurso	Mano de Obra			Materiales			Coste Total
			Horas	Tarifa	Total	Unidades	Coste Unitario	Total	
3	Plan de Dirección del Proyecto	Equipo director							
4	Redacción de Planes de Gestión	Gestor de documentación (OneDrive)							
5	Revisión de Documentos de Gestión	Equipo director							

DICCIONARIO DE LA EDT

Nombre del Paquete de Trabajo	Documentos de ejecución	Código de Cuenta	2
DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO	SUPUESTOS	RESTRICCIONES	
Elaboración de documentos de trazabilidad, registros y líneas base.	Se cuenta con las herramientas para la planificación del proyecto.	El tiempo asignado para la creación del cronograma es limitado.	
HITO	FECHA DE VENCIMIENTO	HITO	FECHA DE VENCIMIENTO
Finalización Plan de dirección de proyecto	31/10/2025		

RECURSOS Y COSTES									
ID	Actividad	Recurso	Mano de Obra			Materiales			Coste Total
			Horas	Tarifa	Total	Unidades	Coste Unitario	Total	
6	Trazabilidad y Registros	Gestor de documentación (OneDrive)							
7	Líneas Base	Equipo director							
8	Revisión de Documentos de Ejecución	Consultor especializado en calidad del software							

DICCIONARIO DE LA EDT

Nombre del Paquete de Trabajo	Mockups	Código de Cuenta	3
-------------------------------	---------	------------------	---

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO	SUPUESTOS	RESTRICCIONES
Diseño de los mockups y prototipos de la interfaz web Essenza, definiendo estilos y estructuras antes del desarrollo definitivo.	El equipo de diseño cuenta con las herramientas necesarias (Figma o similar).	No se incluirán funcionalidades interactivas ni desarrollo de código; solo diseño visual estático.

HITO	FECHA DE VENCIMIENTO	HITO	FECHA DE VENCIMIENTO
Iteración 1	09/11/2025		

RECURSOS Y COSTES									
ID	Actividad	Recurso	Mano de Obra			Materiales			Coste Total
			Horas	Tarifa	Total	Unidades	Coste Unitario	Total	
9	Diseño en borrador de los mockups	Diseñador UI/UX							
10	Implementación en la herramienta elegida	Diseñador UI/UX							

DICCIONARIO DE LA EDT

Nombre del Paquete de Trabajo		Creación de la Base de Datos			Código de Cuenta		3		
DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO				SUPUESTOS			RESTRICCIONES		
Diseño e implementación de la base de datos relacional que almacenará la información principal del sistema: usuarios, productos, pedidos...				Los datos iniciales de prueba serán proporcionados por el equipo de desarrollo.			Debe garantizarse la seguridad y confidencialidad de la información almacenada.		
HITO		FECHA DE VENCIMIENTO		HITO			FECHA DE VENCIMIENTO		
Iteración 1		09/11/2025							
RECURSOS Y COSTES									
ID	Actividad	Recurso	Mano de Obra			Materiales			Coste Total
			Horas	Tarifa	Total	Unidades	Coste Unitario	Total	
11	Diseño del modelo entidad-relación	Analista de datos / Desarrollador Backend							
12	Implementación del esquema de base de datos y creación de tablas	Desarrollador Backend							

DICCIONARIO DE LA EDT

Nombre del Paquete de Trabajo	Información Corporativa y legales de Essenza				Código de Cuenta	3			
DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO			SUPUESTOS			RESTRICCIONES			
Creación de la sección “Sobre nosotros” y textos legales: aviso legal, privacidad, cookies y términos de uso.			Essenza entregará la información corporativa y los textos se adaptarán al RGPD.			Cumplir la normativa legal y mantener coherencia con el diseño web.			
HITO		FECHA DE VENCIMIENTO		HITO		FECHA DE VENCIMIENTO			
Iteración 1		09/11/2025							
RECURSOS Y COSTES									
ID	Actividad	Recurso	Mano de Obra			Materiales			Coste Total
			Horas	Tarifa	Total	Unidades	Coste Unitario	Total	
13	Diseño e integración de la interfaz de información	Desarrollador UI/UX							

DICCIONARIO DE LA EDT

Nombre del Paquete de Trabajo	Gestión del usuario			Código de Cuenta	3				
DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO			SUPUESTOS			RESTRICCIONES			
Desarrollo del módulo de gestión de usuarios que permitirá el registro, inicio y cierre de sesión en la plataforma Essenza.			Los usuarios podrán registrarse usando su correo electrónico y una contraseña segura.			El sistema debe cumplir con la normativa de protección de datos (RGPD).			
HITO		FECHA DE VENCIMIENTO		DHITO			FECHA DE VENCIMIENTO		
Iteración 1		09/11/2025							
RECURSOS Y COSTES									
ID	Actividad	Recurso	Mano de Obra			Materiales			Coste Total
			Horas	Tarifa	Total	Unidades	Coste Unitario	Total	
14	Diseño de la interfaz de registro, login y logout	Desarrollador UI/UX							
15	Desarrollo del Backend	Desarrollador Backend							

DICCIONARIO DE LA EDT

Nombre del Paquete de Trabajo	Ejecución de pruebas 1	Código de Cuenta	3
-------------------------------	------------------------	------------------	---

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO	SUPUESTOS	RESTRICCIONES
Ejecución de las pruebas sobre las funcionalidades desarrolladas en la Iteración 1, como la gestión de usuarios (registro, login y logout).	Las funcionalidades de la iteración 1 estarán completamente desarrolladas antes del inicio de las pruebas.	Los errores críticos detectados deberán comunicarse inmediatamente al equipo de desarrollo.

HITO	FECHA DE VENCIMIENTO	DHITO	FECHA DE VENCIMIENTO
Iteración 1	09/11/2025		

RECURSOS Y COSTES									
ID	Actividad	Recurso	Mano de Obra			Materiales			Coste Total
			Horas	Tarifa	Total	Unidades	Coste Unitario	Total	
16	Ejecución de pruebas funcionales del registro, login y logout	Tester de calidad							
17	Registro y seguimiento de incidencias detectadas	Tester de calidad							

DICCIONARIO DE LA EDT

Nombre del Paquete de Trabajo	Catálogo de productos	Código de Cuenta	3
-------------------------------	-----------------------	------------------	---

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO	SUPUESTOS	RESTRICCIONES
Elaboración de un catálogo de productos en los que aparecerán un listado de todos los productos ofrecidos por Essenza.	El catálogo permite ver una vista previa de cada producto con una imagen, incluyendo el nombre y precio de cada uno. Además, de permitir la búsqueda por categorías.	El catálogo se actualizará en tiempo real con los cambios realizados por el administrador.

HITO	FECHA DE VENCIMIENTO	HITO	FECHA DE VENCIMIENTO
Iteración 2	16/11/2025		

RECURSOS Y COSTES									
ID	Actividad	Recurso	Mano de Obra			Materiales			Coste Total
			Horas	Tarifa	Total	Unidades	Coste Unitario	Total	
18	Diseño de la vista del catálogo	Desarrollador UI/UX							
19	Desarrollo del backend	Desarrollador Backend							

DICCIONARIO DE LA EDT

Nombre del Paquete de Trabajo	Escaparate y navegación			Código de Cuenta	3
DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO		SUPUESTOS		RESTRICCIONES	
Elaboración de un escaparate en la página de inicio en el cual aparecerá los productos más vendidos por Essenza.		El escaparate permite ver una selección de los productos más vendidos en el último mes.		El escaparate se reiniciará al principio de cada mes con los nuevos productos más vendidos.	
HITO	FECHA DE VENCIMIENTO		HITO	FECHA DE VENCIMIENTO	
Iteración 2	16/11/2025				

RECURSOS Y COSTES									
ID	Actividad	Recurso	Mano de Obra			Materiales			Coste Total
			Horas	Tarifa	Total	Unidades	Coste Unitario	Total	
20	Diseño de la vista del escaparate	Desarrollador UI/UX							
21	Desarrollo del backend	Desarrollador Backend							

DICCIONARIO DE LA EDT

Nombre del Paquete de Trabajo	CRUD productos	Código de Cuenta	3
DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO	SUPUESTOS	RESTRICCIONES	
Implementar el módulo que permite crear, listar, actualizar y eliminar productos del catálogo de Essenza.	La empresa proporciona la información referente a la totalidad de productos.	Operaciones CRUD disponibles solo para el administrador.	
HITO	FECHA DE VENCIMIENTO	HITO	FECHA DE VENCIMIENTO
Iteración 2	16/11/2025		

RECURSOS Y COSTES									
ID	Actividad	Recurso	Mano de Obra			Materiales			Coste Total
			Horas	Tarifa	Total	Unidades	Coste Unitario	Total	
22	Diseño de la interfaz de CRUD de productos	Desarrollador UI/UX							
23	Desarrollo del Backend	Desarrollador Backend							

DICCIONARIO DE LA EDT

Nombre del Paquete de Trabajo	Stock de productos	Código de Cuenta	3
-------------------------------	--------------------	------------------	---

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO	SUPUESTOS	RESTRICCIONES
Desarrollo del módulo que permitirá visualizar y controlar el stock disponible de los productos registrados en la plataforma Essenza.	El sistema notificará los productos con stock bajo. El stock debe mantenerse consistente con los pedidos (si un producto se vende, el stock debe disminuir automáticamente).	El administrador es el único rol con permisos para visualizar y modificar los niveles de stock.

HITO	FECHA DE VENCIMIENTO	HITO	FECHA DE VENCIMIENTO
Iteración 2	16/11/2025		

RECURSOS Y COSTES									
ID	Actividad	Recurso	Mano de Obra			Materiales			Coste Total
			Horas	Tarifa	Total	Unidades	Coste Unitario	Total	
24	Diseño de la interfaz de stock de productos	Desarrollador UI/UX							
25	Desarrollo del Backend	Desarrollador Backend							

DICCIONARIO DE LA EDT

Nombre del Paquete de Trabajo		Ejecución de pruebas 2				Código de Cuenta		3	
DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO			SUPUESTOS				RESTRICCIONES		
Ejecución de las pruebas sobre las funcionalidades desarrolladas en la Iteración 2, como el catálogo de productos, escaparate, CRUD de productos y el stock.			Las funcionalidades de la iteración 2 estarán completamente desarrolladas antes del inicio de las pruebas.				Los errores críticos detectados deberán comunicarse inmediatamente al equipo de desarrollo.		
HITO		FECHA DE VENCIMIENTO		DHITO			FECHA DE VENCIMIENTO		
Iteración 2		16/11/2025							
RECURSOS Y COSTES									
ID	Actividad	Recurso	Mano de Obra			Materiales			Coste Total
			Horas	Tarifa	Total	Unidades	Coste Unitario	Total	
26	Ejecución de pruebas funcionales	Tester de calidad							
27	Registro y seguimiento de incidencias detectadas	Tester de calidad							

DICCIONARIO DE LA EDT

Nombre del Paquete de Trabajo	CRUD carrito de compra	Código de Cuenta	3
DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO	SUPUESTOS	RESTRICCIONES	
Desarrollo del módulo que permite al usuario añadir productos al carrito, modificar las cantidades, eliminar artículos y visualizar el contenido actualizado del carrito.	Si un producto cambia de precio o se elimina del catálogo, el carrito deberá actualizarse automáticamente.	No se permitirá añadir productos sin stock disponible.	
HITO	FECHA DE VENCIMIENTO	HITO	FECHA DE VENCIMIENTO
Iteración 3	23/11/2025		

RECURSOS Y COSTES									
ID	Actividad	Recurso	Mano de Obra			Materiales			Coste Total
			Horas	Tarifa	Total	Unidades	Coste Unitario	Total	
28	Diseño del carrito de compra	Desarrollador UI/UX							
29	Desarrollo del backend	Desarrollador Backend							

DICCIONARIO DE LA EDT

Nombre del Paquete de Trabajo	Información del pedido	Código de Cuenta	3
DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO	SUPUESTOS	RESTRICCIONES	
Desarrollo del módulo que permite a los usuarios visualizar la información detallada de su pedido una vez realizada la compra.	Los usuarios registrados podrán consultar sus pedidos desde su perfil.	No se permitirá modificar pedidos ya confirmados; solo visualización.	
HITO	FECHA DE VENCIMIENTO	HITO	FECHA DE VENCIMIENTO
Iteración 3	23/11/2025		

RECURSOS Y COSTES									
ID	Actividad	Recurso	Mano de Obra			Materiales			Coste Total
			Horas	Tarifa	Total	Unidades	Coste Unitario	Total	
30	Diseño de la interfaz de información del pedido	Desarrollador UI/UX							
31	Desarrollo del backend	Desarrollador Backend							

DICCIONARIO DE LA EDT

Nombre del Paquete de Trabajo	Checkout	Código de Cuenta	3
DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO	SUPUESTOS	RESTRICCIONES	
Elaboración de una vista para el checkout que se realizará en tres pasos.	El checkout se realizará en máximo tres pasos: datos del cliente, pago y confirmación.	El sistema debe cumplir con los estándares de seguridad PCI-DSS y asegurar el cifrado de datos sensibles.	
HITO	FECHA DE VENCIMIENTO	HITO	FECHA DE VENCIMIENTO
Iteración 3	23/11/2025		

RECURSOS Y COSTES								
ID	Actividad	Recurso	Mano de Obra			Materiales		
			Horas	Tarifa	Total	Unidades	Coste Unitario	Total
32	Diseño de la interfaz del checkout	Desarrollador UI/UX						
33	Desarrollo del backend	Desarrollador Backend						

DICCIONARIO DE LA EDT

Nombre del Paquete de Trabajo	Listado de pedidos	Código de Cuenta	3
DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO	SUPUESTOS	RESTRICCIONES	
Desarrollo del módulo que permitirá visualizar un listado completo de todos los pedidos realizados en la plataforma.	El panel incluirá filtros por fecha o estado.	Solo los usuarios con rol de administrador tienen acceso a este listado.	
HITO	FECHA DE VENCIMIENTO	HITO	FECHA DE VENCIMIENTO
Iteración 3	23/11/2025		

RECURSOS Y COSTES									
ID	Actividad	Recurso	Mano de Obra			Materiales			Coste Total
			Horas	Tarifa	Total	Unidades	Coste Unitario	Total	
34	Diseño de interfaz del listado de todos los pedidos	Desarrollador Backend							
35	Desarrollo del backend	Desarrollador UI/UX							

DICCIONARIO DE LA EDT

Nombre del Paquete de Trabajo	Ejecución de pruebas 3	Código de Cuenta	3
-------------------------------	------------------------	------------------	---

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO	SUPUESTOS	RESTRICCIONES
Ejecución de las pruebas sobre las funcionalidades desarrolladas en la Iteración 3, como el CRUD del carrito de la compra, gestión de pedidos del usuario y administrador y el checkout.	Las funcionalidades de la iteración 3 estarán completamente desarrolladas antes del inicio de las pruebas.	Los errores críticos detectados deberán comunicarse inmediatamente al equipo de desarrollo.

HITO	FECHA DE VENCIMIENTO	DHITO	FECHA DE VENCIMIENTO
Iteración 3	23/11/2025		

RECURSOS Y COSTES									
ID	Actividad	Recurso	Mano de Obra			Materiales			Coste Total
			Horas	Tarifa	Total	Unidades	Coste Unitario	Total	
36	Ejecución de pruebas funcionales	Tester de calidad							
37	Registro y seguimiento de incidencias detectadas	Tester de calidad							

DICCIONARIO DE LA EDT

Nombre del Paquete de Trabajo	Informes de seguimiento	Código de Cuenta	4
-------------------------------	-------------------------	------------------	---

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO	SUPUESTOS	RESTRICCIONES
Preparación de informes de avance y desviaciones respecto al plan, emitidos en momentos clave del proyecto.	Se cuenta con acceso a la información de gestión del proyecto para la creación de los informes.	Los tiempos de aprobación de los informes pueden retrasar el proceso de revisión.

HITO	FECHA DE VENCIMIENTO	HITO	FECHA DE VENCIMIENTO
Presentación final del proyecto	05/12/2025		

RECURSOS Y COSTES									
ID	Actividad	Recurso	Mano de Obra			Materiales			Coste Total
			Horas	Tarifa	Total	Unidades	Coste Unitario	Total	
38	Informes de Seguimiento	Equipo director							

DICCIONARIO DE LA EDT

Nombre del Paquete de Trabajo	Informes y lecciones aprendidas	Código de Cuenta	5
-------------------------------	---------------------------------	------------------	---

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO	SUPUESTOS	RESTRICCIONES
Redacción del informe final del proyecto, que incluye el análisis de los resultados obtenidos, las lecciones aprendidas y la documentación formal del cierre del proyecto.	La información sobre el proyecto está completada y actualizada.	El tiempo para recopilar las lecciones aprendidas está limitado a las fechas de cierre del proyecto.

HITO	FECHA DE VENCIMIENTO	HITO	FECHA DE VENCIMIENTO
Presentación final del proyecto	05/12/2025		

RECURSOS Y COSTES									
ID	Actividad	Recurso	Mano de Obra			Materiales			Coste Total
			Horas	Tarifa	Total	Unidades	Coste Unitario	Total	
39	Redacción del informe final	Gestor de documentación							
40	Análisis de resultados y lecciones aprendidas	Consultor en calidad del software							