

PLAN DE GESTIÓN DE RIESGOS

PROYECTO	Sistema de compra de productos y servicios de cosmética.	CÓDIGO DE PROYECTO	2025-001	FECHA DE ELABORACIÓN	19/10/2025
----------	--	--------------------	----------	----------------------	------------

NORMAS Y PROCEDIMIENTOS APLICABLES (de los FAE)

PMBOK (Project Management Body of Knowledge) proporciona guías detalladas sobre cómo gestionar los riesgos de manera eficiente, cómo documentarlos, controlarlos y planificar respuestas. Además, procedimientos de identificación de riesgos, que describen cómo el equipo del proyecto detecta los riesgos basándose en reuniones o procedimientos de evaluación de riesgos, que puede incluir cómo se aplican técnicas cualitativas y cuantitativas para evaluar el impacto y la probabilidad de los riesgos.

CATEGORÍAS DE RIESGOS

- **Riesgos Externos:** Cambios legales o fiscales que afecten al comercio electrónico o la protección de datos.
- **Riesgos Financieros:** Incrementos imprevistos en los costes de desarrollo o retrasos que afecten al presupuesto.
- **Riesgos de Recursos:** Falta de personal disponible o dificultades con proveedores de servicios (pasarela de pago, etc).
- **Riesgos de Requisitos:** Requisitos mal definidos o cambios de alcance solicitados por el cliente.
- **Riesgos Técnicos:** Fallos en la integración del backend o la pasarela de pago, o problemas con la base de datos.
- **Riesgos de Seguridad:** Vulnerabilidades que comprometan los datos personales de los clientes o la integridad del sistema.
- **Riesgos de Calidad:** Errores en pruebas o incumplimiento de estándares de usabilidad, accesibilidad o rendimiento.
- **Riesgos de Cronograma:** Retrasos por fallos técnicos o trabajos provocados por defectos detectados en fases tardías.

METODOLOGÍA PARA RECOGIDA DE RIESGOS

La metodología para la recogida de riesgos se basa en un proceso iterativo que asegura una identificación completa de los riesgos. Se llevarán a cabo reuniones entre los miembros de equipo, donde se discutirán posibles riesgos relevantes al proyecto. El objetivo de estas reuniones es obtener una visión de los riesgos desde el inicio y facilitar la colaboración para su detección. Durante estas reuniones, el equipo de desarrollo documentará todos los riesgos identificados. Esta actividad de identificación se actualizará continuamente conforme avance el proyecto, asegurando que nuevos riesgos emergentes sean añadidos al Registro de Riesgos.

METODOLOGÍA PARA ANÁLISIS DE RIESGOS

La metodología para el análisis de riesgos se divide en análisis cualitativo y cuantitativo:

- En el análisis cualitativo, se recopilan riesgos en reuniones con el equipo del proyecto. Cada riesgo se califica en términos de probabilidad e impacto mediante una escala predefinida. Esto permite categorizar los riesgos en función de su relevancia y facilita una evaluación inicial de aquellos que podrían afectar significativamente el proyecto. Además, para cada riesgo indicamos cómo se ejecutará la respuesta al riesgo, de realizar el seguimiento del riesgo y de ejecutar la respuesta al riesgo.
- En el análisis cuantitativo, para cada riesgo analizaremos por un lado la probabilidad de ocurrencia y por otro lado el impacto en el proyecto. Utilizaremos dos escalas predefinidas (Muy bajo 1, Bajo 3, Moderado 5, Alto 7, Muy Alto 9): Escala de probabilidad y Escala de impacto. En la escala de impacto se tendrá en cuenta el alcance, tiempo y costes.

METODOLOGÍA PARA PRIORIZACIÓN DE RIESGOS

La metodología para la priorización de riesgos comienza una vez que se han identificado y analizado cualitativamente los riesgos. Para cada riesgo, se le asigna una calificación en probabilidad y nivel de impacto en el proyecto, siguiendo una escala predefinida. Estos riesgos se organizan y visualizan en una matriz de probabilidad e impacto, la cual permite categorizar los riesgos en función de su criticidad. En esta matriz, los riesgos con alta probabilidad y alto impacto se consideran de alta prioridad, indicando que requieren una respuesta planificada, asignación de recursos y seguimiento constante. Los riesgos de menor prioridad pueden no requerir intervención inmediata, aunque se mantienen bajo observación. Esta clasificación facilita que los recursos y esfuerzos se dirijan a los riesgos que representan la mayor amenaza para el proyecto, optimizando el enfoque de gestión.

RESERVAS DE CONTINGENCIA

PLAN DE GESTIÓN DE RIESGOS

Se reservará un 5% del presupuesto total del proyecto como contingencia para cubrir riesgos inesperados o aquellos que no se hayan podido mitigar completamente.

PROTOCOLOS PARA CONTINGENCIAS

Estrategias ante riesgos identificados:

- **Mitigar:** aplicar pruebas tempranas, revisiones de código y validaciones de seguridad.
- **Evitar:** rediseñar procesos que generen riesgos elevados (por ejemplo, pagos inseguros).
- **Transferir:** subcontratar servicios críticos (pasarela de pago, hosting) con garantías.
- **Aceptar:** asumir riesgos de bajo impacto (por ejemplo, pequeñas demoras en entregas intermedias).

ACTIVIDADES DE SEGUIMIENTO DE RIESGOS

EDT #	PAQUETE DE TRABAJO	ACTIVIDAD <i>Actividad a incluir en el Diccionario de la EDT del paquete de trabajo.</i>	RESPONSABLE
2.2	2	Revisar requisitos y documentos de ejecución para evitar ambigüedades.	Director del proyecto
3.1 / 3.2 / 3.3	3	Controlar incidencias técnicas y fallos durante las iteraciones de desarrollo.	Jefe de equipo
4.1	4	Elaborar informes de seguimiento de riesgos detectados.	Director del proyecto
5.1	5	Registrar riesgos y lecciones aprendidas.	Director del proyecto

INFORMES A ELABORAR

#	DESCRIPCIÓN
1	Informe de identificación de riesgos iniciales (fase de planificación).
2	Informe de seguimiento de riesgos (semanal durante el desarrollo).
3	Informe de cierre de riesgos (documento final del proyecto).

ROLES Y RESPONSABLES

ROL	RESPONSABLE
RECOGIDA DE RIESGOS	Director del proyecto
ANÁLISIS Y PRIORIZACIÓN DE RIESGOS	Director del proyecto
SEGUIMIENTO DE RIESGOS	Jefe de equipo
APLICACIÓN PLAN DE CONTINGENCIA	Jefe de equipo, Director del proyecto

DEFINICIONES DE PROBABILIDAD

PLAN DE GESTIÓN DE RIESGOS

Muy alta	<i>>= 80%</i>
Alta	<i>[60%, 80%)</i>
Media	<i>[40%, 60%)</i>
Baja	<i>[20%, 40%)</i>
Muy baja	<i>[1%, 20%)</i>

DEFINICIONES DE IMPACTO

NIVEL	ALCANCE	TIEMPO	COSTES	CALIDAD
Muy alto	Afecta a más del 30% de los paquetes de trabajo	Extiende la duración del proyecto más del 5%	Aumenta los costes más del 7%	Impacto crítico en la calidad del sistema
Alto	Afecta entre el 20% y el 30% de los paquetes de trabajo	Extiende la duración del proyecto menos del 5%	Aumenta los costes en menos del 7%	Impacto significativo en la calidad
Medio	Afecta entre el 10% y el 20% de los paquetes de trabajo	Extiende la duración del proyecto menos del 2%	Aumenta los costes en menos del 5%	Impacto moderado en la calidad
Bajo	Afecta entre el 5% y el 10% de los paquetes de trabajo	Afecta a actividades, pero no extiende la duración del proyecto	Aumenta los costes en menos del 3%	Impacto menor en la calidad
Muy bajo	Afecta a menos del 5% de los paquetes de trabajo	No afecta a actividades	Aumenta los costes en menos del 1%	Sin impacto apreciable en la calidad

MATRIZ PROBABILIDAD x IMPACTO ALCANCE

Muy alto (100%)	1	3	5	7	9
Alto (80%)	0.8	2.4	4	5.6	7.2
Medio (60%)	0.6	1.8	3	4.2	5.4
Bajo (40%)	0.4	1.2	2	2.8	3.6
Muy bajo (20%)	0.2	0.6	1	1.4	1.8
	Muy bajo (1)	Bajo (3)	Medio (5)	Alto (7)	Muy Alto (9)

MATRIZ PROBABILIDAD x IMPACTO TIEMPO

PLAN DE GESTIÓN DE RIESGOS

Muy alto (100%)	1	3	5	7	9
Alto (80%)	0.8	2.4	4	5.6	7.2
Medio (60%)	0.6	1.8	3	4.2	5.4
Bajo (40%)	0.4	1.2	2	2.8	3.6
Muy bajo (20%)	0.2	0.6	1	1.4	1.8
	Muy bajo (1)	Bajo (3)	Medio (5)	Alto (7)	Muy Alto (9)

MATRIZ PROBABILIDAD x IMPACTO COSTES

Muy alto (100%)	1	3	5	7	9
Alto (80%)	0.8	2.4	4	5.6	7.2
Medio (60%)	0.6	1.8	3	4.2	5.4
Bajo (40%)	0.4	1.2	2	2.8	3.6
Muy bajo (20%)	0.2	0.6	1	1.4	1.8
	Muy bajo (1)	Bajo (3)	Medio (5)	Alto (7)	Muy Alto (9)

MATRIZ PROBABILIDAD x IMPACTO CALIDAD

Muy alto (100%)	1	3	5	7	9
Alto (80%)	0.8	2.4	4	5.6	7.2
Medio (60%)	0.6	1.8	3	4.2	5.4
Bajo (40%)	0.4	1.2	2	2.8	3.6
Muy bajo (20%)	0.2	0.6	1	1.4	1.8
	Muy bajo (1)	Bajo (3)	Medio (5)	Alto (7)	Muy Alto (9)