

PLAN DE GESTIÓN DE RECURSOS

PROYECTO	Sistema de compra de productos y servicios de cosmética.	CÓDIGO DE PROYECTO	2025-001	FECHA DE ELABORACIÓN	20/10/2025
----------	--	--------------------	----------	----------------------	------------

NORMAS Y PROCEDIMIENTOS APLICABLES (FAE)

- Políticas internas del grupo G1.11 sobre gestión de personal y equipamiento.
- Código ético y normas de conducta profesional.
- Uso obligatorio de herramientas colaborativas (**GitHub**, **MS Project**, **OneDrive**).
- Procedimiento de reserva y control de recursos conforme al calendario aprobado.
- Cumplimiento de las leyes de protección de datos (RGPD).

PROVISIONAL: ->

RECURSOS HUMANOS

ROL	RESPONSABILIDADES	UNIDADES	HABILIDADES
Director del Proyecto (Carolina Murillo)	Supervisar la planificación, ejecución y cierre del proyecto. Aprobar entregables y coordinar el equipo.	1	Gestión de proyectos, liderazgo, comunicación, control de riesgos.
Jefe de Equipo (Javier Gea)	Coordinar las tareas técnicas, supervisar el backend y controlar la calidad del código.	1	Programación en Python/Django, gestión ágil, control de versiones.
Desarrollador Backend (Alejandro Mantecón)	Implementar la lógica del servidor, la base de datos y las API.	1	Django, SQL, PaaS, seguridad, optimización.
Diseñadora UI/UX (Celia Suárez)	Diseñar interfaces visuales.	1	Adobe XD, experiencia de usuario, diseño responsive.
Gestor de Documentación / Analista (Francisco de Castro)	Redactar planes, informes, trazabilidad y documentación técnica.	1	Redacción técnica, documentación, organización y control documental.
Tester de Calidad (Equipo G1.11 compartido)	Realizar pruebas funcionales, registrar incidencias y validar entregables.	1	Pruebas de software, documentación QA, control de errores.

CALENDARIO DE RECURSOS HUMANOS

Inicio de proyecto: 29/09/2025
Cierre de planificación: 31/10/2025
Iteración 1: 03/11/2025
Iteración 2: 10/11/2025
Iteración 3: 17/11/2025
Cierre del proyecto: 05/12/2025

PLAN DE FORMACIÓN

PLAN DE GESTIÓN DE RECURSOS

Objetivo: garantizar que todos los miembros dominan las herramientas y metodologías empleadas.

Acciones formativas:

- Taller interno sobre **GitHub y control de versiones**.
- Sesión técnica sobre **Django y despliegue PaaS**.
- Formación en **pruebas funcionales y checklist de calidad**.
- Capacitación en **normativa RGPD** para manejo de datos personales.

PLAN DE RECONOCIMIENTO Y RECOMPENSA

- Reuniones quincenales de revisión positiva de avances.
- Reconocimiento individual a miembros que cumplan hitos clave o resuelvan incidencias críticas.
- Certificación de participación del equipo al cierre del proyecto.
- Mención del grupo G1.11 en la presentación final por cumplimiento de objetivos.

RECURSOS FÍSICOS

RECURSO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
Ordenadores portátiles	5	Equipos personales del equipo G1.11 para desarrollo y documentación.
Software de desarrollo	5 licencias	VS Code, Django, GitHub, Figma, MS Project.
Servidor PaaS (entorno de pruebas)	1	Entorno para despliegue y validación de la aplicación web.
Almacenamiento en la nube	1	OneDrive y Google Drive para gestión documental.
Conexión a internet	5	Acceso necesario para reuniones, pruebas y despliegues.

CALENDARIO DE RECURSOS FÍSICOS

Ordenadores / software- 29/09 – 05/12/2025
Servidor PaaS - 03/11 – 05/12/2025
Almacenamiento en la nube - 29/09 – 05/12/2025

ESTRUCTURA DE DESGLOSE DE LOS RECURSOS

ESTRUCTURA DE DESGLOSE DE LOS RECUROOS

