

REGISTRO DE INCIDENCIAS

Nombre del Proyecto	Sistema de compra de productos y servicios de cosmética.	Código del Proyecto	2025-001	Fecha de Elaboración	03/11/2025
---------------------	--	---------------------	----------	----------------------	------------

ID DEL INCIDENTE	FECHA DE OCURRENCIA	CATEGORÍA	INCIDENTE / PROBLEMA	INVOLUCRADOS	IMPACTO	URGENCIA
1	16/11/2025	Organización	La herramienta usada en principio era Kanban Tool, pero al ser de pago se nos ha caducado la prueba gratuita.	Equipo de desarrollo	Medio	Media
2	23/11/2025	Despliegue	Al desplegar la aplicación en render tuvimos dificultades para integrar la pasarela de pago y para el envío del correo al cliente de seguimiento de pedido.	Celia Suárez Coronel	Alto	Alta

ID DEL INCIDENTE	PROPIETARIO	FECHA DE VENCIMIENTO	ESTADO	FECHA DE SOLUCIÓN	ACCIONES TOMADAS	COMENTARIOS
1	Equipo de desarrollo	16/11/2025	Solucionado	16/11/2025	Hemos cambiado de herramienta y hemos creado un tablero Kanban en el Project en el GitHub.	Debido a este cambio, los gráficos generados para ver el seguimiento, como el burn-up, no serán fieles al trabajo realizado.
2	Celia Suárez Coronel	23/11/2025	Solucionado	24/11/2025	Hemos tenido que integrar el servicio de correo SendGrid y un puente de unión entre Django y este servicio llamado ANYMAIL.	Debido a esta incidencia, se atrasó 1 día la entrega del proyecto prevista.
3						
4						