

PLAN DE GESTIÓN DE LA CALIDAD

PROYECTO	Sistema de compra de productos y servicios de cosmética.	CÓDIGO DE PROYECTO	2025-001	FECHA DE ELABORACIÓN	20/10/2025
----------	--	--------------------	----------	----------------------	------------

NORMAS Y PROCEDIMIENTOS A APLICAR (de los FAE)					
Para este proyecto usaremos las normas ISO 9001: Estándares de gestión de calidad, ISO 25010: Modelo de calidad para productos de software y aplicaremos los procedimientos de la guía PMBOK: Procesos y normas para la gestión de proyectos.					

OBJETIVOS DE CALIDAD		
ENTREGABLE	OBJETIVO	MÉTRICA
Plataforma web	Asegurar el correcto funcionamiento de todos los módulos de compra y gestión.	≥ 90% de casos de prueba aprobados.
	Garantizar una experiencia de compra rápida y fluida.	Tiempo de carga medio ≤ 2,5 s.
	Cumplir los requisitos funcionales definidos por el cliente.	≥ 95% de requisitos verificados y validados.
	Reducir defectos críticos antes de la entrega final.	0% de defectos críticos detectados.
	Mantener estabilidad y disponibilidad del sistema en producción.	Disponibilidad ≥ 98%.
	Asegurar un diseño coherente con la identidad corporativa de Essenza.	100% de cumplimiento de la guía de estilo y logotipo.
	Garantizar la usabilidad y claridad en la navegación.	Puntuación ≥ 8/10 en pruebas de usuario.
	Mantener integridad y consistencia de los datos.	100% de relaciones válidas y sin errores de conexión.
	Garantizar transacciones seguras y cifrado de datos personales.	0 vulnerabilidades críticas detectadas.
	Validar la eficacia de la pasarela de pago.	≥ 98% de transacciones exitosas.
Documentación	Asegurar claridad, coherencia y utilidad en las instrucciones de uso.	Valoración ≥ 9/10 en revisión del cliente.
	Mantener estructura modular y conforme a estándares de desarrollo Django.	≥ 95% de revisiones de código aprobadas.

ACTIVIDADES DE CONTROL DE CALIDAD DE LOS ENTREGABLES			
EDT #	PAQUETE DE TRABAJO	ACTIVIDAD	RESPONSABLE
		<i>Actividad a incluir en el Diccionario de la EDT del paquete de trabajo.</i>	
1.1	1	Verificar preparación técnica y herramientas del equipo antes de iniciar el desarrollo.	Director del proyecto
2.2	2	Revisar la coherencia entre requisitos, EDT y cronograma.	Analista
3.1	3	Validar diseño de interfaces y pruebas de base de datos.	Tester
3.2	3	Revisar funcionalidad de catálogo, stock y CRUD de productos.	Jefe de equipo
3.3	3	Validar flujo completo de compra y confirmación de pedido.	Desarrollador
4.1	4	Analizar métricas de calidad e incidencias detectadas.	Director del proyecto
5.1	5	Revisar cumplimiento de objetivos de calidad y satisfacción del cliente.	Director del proyecto

LISTAS DE CONTROL DE LOS ENTREGABLES	
#	DESCRIPCIÓN

PLAN DE GESTIÓN DE LA CALIDAD

1	Checklist de cumplimiento de requisitos funcionales por módulo.
2	Revisión de coherencia entre mockups, interfaz y flujo funcional.
3	Verificación de integridad en la base de datos y correcta conexión con el backend.
4	Validación de cumplimiento de formato, ortografía y estructura en los documentos entregados.

PLAN DE MEJORA DE LOS PROCESOS DE GESTIÓN

EDT #	PAQUETE DE TRABAJO	DE ACTIVIDAD <i>Actividad a incluir en el Diccionario de la EDT del paquete de trabajo.</i>	RESPONSABLE
3.1 - 3.3	3	Analizar incidencias y aplicar revisiones de código.	Jefe de equipo
4.1	4	Evaluar métricas y aplicar acciones correctivas.	Analista
5.1	5	Documentar lecciones aprendidas y propuestas de mejora.	Director del proyecto

HITOS A INCLUIR

#	DESCRIPCIÓN
1	Revisión inicial de requisitos y criterios de calidad con el cliente.
2	Verificación de la Iteración 1: Mockups y Base de Datos.
3	Control de calidad de la Iteración 2: Catálogo y Panel de Administración.
4	Verificación de la Iteración 3: Checkout y Pedidos.
5	Auditoría final de calidad del entregable, plataforma Web.
6	Revisión de calidad del entregable, documentación del sistema.
7	Cierre del proyecto.

REUNIONES A REALIZAR

#	DESCRIPCIÓN
1	Reunión semanal de planificación y control de calidad.
2	Reunión post-iteración para revisión de incidencias y métricas.
3	Reunión final de cierre, para análisis de resultados y lecciones aprendidas.

INFORMES A ELABORAR

#	DESCRIPCIÓN
1	Informe de pruebas funcionales por iteración.
2	Informe de seguimiento de calidad, incluyendo métricas de errores y mejoras.
3	Informe final de cierre con resultados de validación y cumplimiento de objetivos.

AUDITORÍAS EXTERNAS

#	DESCRIPCIÓN
1	Revisión por parte del docente evaluador (auditoría académica) para verificar cumplimiento de requisitos.
2	Evaluación final de documentación y entregables antes de la entrega global del proyecto.

PLAN DE GESTIÓN DE LA CALIDAD

HERRAMIENTAS PARA LA GESTIÓN DE LA CALIDAD

Recopilación de datos:

- Listas de verificación: se utilizarán para revisar que cada funcionalidad del sistema cumpla los requisitos definidos (carrito, checkout, catálogo, pasarela de pago).
- Hojas de verificación: permitirán registrar defectos encontrados durante las pruebas funcionales e integradas.
- Cuestionarios y encuestas: medirán la satisfacción del cliente Essenza y la usabilidad percibida por los usuarios durante las pruebas finales.
- Muestreo estadístico: se aplicará para revisar conjuntos de casos de prueba sin necesidad de evaluar todo el sistema en cada iteración.

Técnicas de análisis de datos:

- Revisiones del desempeño: comparación de las métricas planificadas con los resultados reales.
- Análisis de causa raíz (RCA): permitirá identificar las causas principales de errores o fallos en el flujo de compra o en la gestión de pedidos.

Inspección:

- Revisiones de código: verificación entre compañeros de que el código cumple los estándares del equipo y las guías de Django.
- Revisión de entregables: comprobación de que la documentación cumple los criterios de claridad y coherencia establecidos.

Pruebas y evaluaciones de producto:

- Pruebas funcionales: se aplicarán en cada iteración para garantizar que los requisitos del cliente están correctamente implementados.
- Pruebas de integración: asegurarán la correcta conexión entre frontend, backend y pasarela de pago.
- Pruebas de aceptación del cliente (UAT): validación final de la plataforma por parte de Essenza antes del cierre del proyecto.

Representación de datos:

- Diagramas de causa y efecto: se emplearán para analizar defectos detectados durante las pruebas (por ejemplo, errores en la carga del carrito o fallos de stock).
- Histogramas y diagramas de control: servirán para visualizar la frecuencia de errores y la estabilidad del proceso de desarrollo.

Reuniones:

- Reuniones de control de calidad: se celebrarán semanalmente para revisar métricas, defectos y desviaciones.
- Reuniones de retrospectiva: tras cada iteración, se identificarán aciertos y oportunidades de mejora.
- Reunión final de cierre: validará que los objetivos de calidad definidos en el Acta de Constitución se han cumplido en los dos entregables (plataforma web y documentación).