

## **INFORME DE DESEMPEÑO DEL EQUIPO DE TRABAJO**

Este documento recoge el informe de seguimiento del proyecto recogido durante el día 17/11, acerca del trabajo del sprint 3.

### **Tareas realizadas**

- Sprint Backlog: creación del documento del Sprint Backlog de la iteración 3 con todas las tareas a realizar durante el último sprint. Realizada por: Carolina Murillo.
- Despliegue de la versión de la segunda iteración. Realizado por: Alejandro Mantecón.