

INFORME DE DESEMPEÑO DEL EQUIPO DE TRABAJO

Este documento recoge el informe de seguimiento del proyecto recogido durante el día 19/11, acerca del trabajo del sprint 3.

Tareas realizadas

- Solución de errores del carrito y algunos aspectos faltantes. Realizado por: Alejandro Mantecón.
- Comienzo de desarrollo de la implementación de checkout. Realizado por: Francisco de Castro Mañas y Celia Suárez Coronel.