

INFORME DE DESEMPEÑO DEL EQUIPO DE TRABAJO

Este documento recoge el informe de seguimiento del proyecto recogido durante el día 20/11, acerca del trabajo del sprint 3.

Tareas realizadas

- Implementación de Listado de pedidos para admin, user y seguimiento de pedido sin login. Realizado por Javier Gea.
- Filtrado con de catálogo, stock y gestión de productos mejorado. Realizado por: Alejandro Mantecón.
- Modificación de la estructura del proyecto para su correcto funcionamiento. Realizado por: Francisco de Castro Mañas y Celia Suárez Coronel.
- Continuación de desarrollo de la implementación de checkout. Realizado por: Francisco de Castro Mañas y Celia Suárez Coronel.