

Sprint Retrospective – Sprint 3

- **Proyecto:** Essenza, Sistema de compra de productos y servicios de cosmética.
- **Equipo:** PGPI G1.11
- **Fecha de cierre:** 23 de noviembre de 2025
- **Duración del Sprint:** 1 semana

Participantes

- Javier Gea Bermúdez
- Celia Suárez Coronel
- Carolina Murillo Gómez
- Francisco de Castro Mañas
- Alejandro Mantecón Rodríguez

Propósito de la reunión

Revisar el trabajo completado durante el Sprint 3, evaluar el cumplimiento de los objetivos propuestos, validar las funcionalidades desarrolladas y recopilar feedback del equipo para planificar el siguiente Sprint.

Resumen del Sprint

El Sprint 3 se centró en implementar la información de pedidos junto con un listado de estos, además del checkout permitiendo el pago de los pedidos a realizar. Por último, para el rol de usuario y persona no logueada, hemos implementado las vistas de CRUD de carrito de la compra para crear, eliminar y modificar la cesta con los productos añadidos, poniendo el dinero correspondiente a cada producto y el total de todo el carrito

El equipo logró completar todas las tareas planificadas.

Aspectos positivos

- Cumplimiento y mejora con el plazo de la iteración.
- Buena comunicación y cooperación por parte de todos los integrantes del equipo.
- Buen manejo de herramientas de trabajo: GitHub, VS Code y del framework Django.

Aspectos por mejorar

- Coordinación del estilo de las páginas y rutas de la página.