

INFORME DE DESEMPEÑO DEL EQUIPO DE TRABAJO

Este documento recoge el informe de seguimiento del proyecto recogido durante el día 18/11, acerca del trabajo del sprint 3.

Tareas realizadas

- CRUD carrito de compra: implementación para el usuario y persona no logueada donde le permite añadir productos al carrito, modificarlo, listarlo y eliminarlo. Realizado por: Carolina Murillo.