

Sprint Review – Sprint 3

- **Proyecto:** Essenza – Sistema de compra de productos y servicios de cosmética.
- **Equipo:** PGPI G1.11
- **Fecha de cierre:** 23 de noviembre de 2025
- **Duración del Sprint:** 1 semana

Participantes

- Javier Gea Bermúdez
- Celia Suárez Coronel
- Carolina Murillo Gómez
- Francisco de Castro Mañas
- Alejandro Mantecón Rodríguez

Propósito de la reunión

Revisar el trabajo completado durante el Sprint 3, evaluar el cumplimiento de los objetivos propuestos, validar las funcionalidades desarrolladas y recopilar feedback del equipo para planificar el siguiente Sprint.

Objetivo del Sprint

El objetivo principal del Sprint 3 fue implementar las CRUD del carrito de compra, un listado de los pedidos junto con la información de cada uno y el checkout, con sus respectivas pruebas.

Funcionalidades completadas

Durante este sprint se desarrollaron e integraron correctamente las siguientes funcionalidades:

- Listado de pedidos.
- Detalles del pedido.
- CRUD del carrito.
- Checkout
- Ejecución de pruebas de todas estas funcionalidades.

Pruebas y validación

- Se desarrollaron tests unitarios para todas las funcionalidades implementadas.
- Todos los tests fueron validados correctamente mediante el comando: *python manage.py test*
- No se detectaron incidencias ni errores críticos durante las pruebas.

Conclusiones

El equipo G1.11 ha alcanzado los objetivos planteados para el Sprint 3. El flujo de productos está completamente implementado, probado y validado por el equipo.