

LISTA DE HITOS

Nombre del Proyecto	Sistema de compra de productos y servicios de cosmética.	Código del Proyecto	2025-001	Fecha de Elaboración	11/10/2025
---------------------	--	---------------------	----------	----------------------	------------

ID DEL HITO	NOMBRE DEL HITO	DESCRIPCIÓN DEL HITO	FECHA LÍMITE
1	Inicio del proyecto	Se formaliza el inicio del proyecto con la aprobación del acta de constitución y la definición del equipo de trabajo. Con el inicio del proyecto se puede comenzar con los objetivos y a planificar el desarrollo del sistema de reserva de clases, sentando las bases para las fases posteriores.	29/09/2025
2	Presentación y revisión de avances del proyecto	Se realiza una primera presentación de los avances del proyecto. Se ha de haber revisado la EDT y la lista de actividades propuestas para asegurar que cumple con las expectativas iniciales.	16/10/2025
3	Cierre de planificación e inicio de ejecución	Se completa la fase de planificación con la creación del cronograma final y la asignación de recursos. Se inicia la ejecución del desarrollo del sistema.	31/10/2025
4	Iteración 1	Inicio de la primera iteración de desarrollo. En este punto se incluye el desarrollo de los módulos principales y la funcionalidad base del sistema de reservas.	03/11/2025
5	Iteración 2	Similar al anterior, este hito marca el inicio de la segunda iteración de desarrollo.	10/11/2025
6	Iteración 3	Similar al anterior, este hito marca el inicio de la tercera iteración de desarrollo.	17/11/2025
7	Cierre del proyecto	Indica la finalización de todas las actividades del proyecto, incluido el cumplimiento de los objetivos establecidos, y marca el inicio del proceso de cierre formal, como los informes finales y la documentación.	05/12/2025
8	Presentación final del proyecto	Este último hito representa la entrega oficial de los resultados a los interesados y la presentación final del proyecto, concluyendo con éxito todo el trabajo realizado.	11/12/2025