

REGISTRO DE SUPUESTOS

Nombre del Proyecto	Sistema de compra de productos y servicios de cosmética	Código del Proyecto	2025-001	Fecha de Creación	21/09/2025
----------------------------	---	----------------------------	----------	--------------------------	------------

HISTÓRICO DE MODIFICACIONES DEL DOCUMENTO

Fecha	Realizada por	Breve descripción de los cambios
21/09/2025	Alejandro Mantecón Rodríguez	Primera versión del documento.
21/09/2025	Celia Suárez Coronel	Primera versión del documento.
25/09/2025	Celia Suárez Coronel	Segunda versión del documento. Corrección de errores.
25/09/2025	Alejandro Mantecón Rodríguez	Segunda versión del documento. Corrección de errores.

SUPUESTOS/RESTRICCIONES

ID	DESCRIPCIÓN	RESPONSABLE	VENCIMIENTO	ESTADO	Comentarios
1	Fecha límite de entrega final 05/12/2025	Equipo directivo	05/12/2025	Validado	Por contrato la fecha establecida es el 05/12/2025, por lo que la duración del proyecto no debe exceder los 3 meses.
2	Presupuesto de 26.000€.	Equipo directivo	05/12/2025	Validado	No podemos excedernos del presupuesto establecido.
3	El equipo de desarrollo contará con todos los recursos técnicos necesarios.	Equipo de trabajo	03/11/2025	Pendiente de validación	Será necesario que todos los componentes del equipo tengan instaladas las herramientas, licencias...
4	Sólo se usarán pasarelas de pago certificadas (Stripe, Paddle).	Equipo de trabajo	03/11/2025	Pendiente de validación	Para garantizar la seguridad del cliente durante la realización de una compra.
5	Los clientes deberán aceptar compartir datos básicos (correo, dirección, teléfono) para poder realizar una compra.	Cliente (Essenza)	05/12/2025	Pendiente de validación	Necesarios para poder realizar el pedido, contactándonos con el cliente e informando del estado del pedido.

REGISTRO DE SUPUESTOS

6	El stack tecnológico se mantendrá durante todo el proyecto.	Equipo directivo	05/12/2025	Pendiente de validación	La composición de backend-frontend no se modificará.
7	Los requisitos funcionales deberán ser proporcionados por el cliente antes de la fase de diseño.	Cliente (Essenza)	31/10/2025	Pendiente de validación	Si no tenemos los requisitos o si cambian en mitad de la fase de diseño nos costará más carga de trabajo o incluso volver a empezar esta fase.
8	El alcance del proyecto se limita a la venta online de cosméticos y no incluye logística de envíos ni gestión de stock.	Equipo directivo	05/12/2025	Validado	Nuestro equipo únicamente proporcionará el desarrollo de la aplicación.