

INFORME DE DESEMPEÑO DEL EQUIPO DE TRABAJO

Este documento recoge el informe de seguimiento del proyecto recogido durante el día 21/11, acerca del trabajo del sprint 3.

Tareas realizadas

- Registro de cambios: añadir cambios realizados a lo largo de esta iteración. Realizado por: Carolina Murillo.
- Gestión de ventas: añadir código necesario para que el administrador pueda gestionar las ventas. Realizado por: Carolina Murillo.
- Finalización de desarrollo de la implementación de checkout, añadiendo envío de correo y seguimiento del usuario a través de un localizador. Realizado por: Francisco de Castro Mañas y Celia Suárez Coronel.