

INFORME DE DESEMPEÑO DEL EQUIPO DE TRABAJO

Este documento recoge el informe de seguimiento del proyecto recogido durante el día 22/11, acerca del trabajo del sprint 3.

Tareas realizadas

- Gestión de ventas: añadir código necesario para que el administrador pueda gestionar las ventas, junto con sus pruebas correspondientes. Realizado por: Carolina Murillo.
- Información del pedido: desarrollado la vista de detalles de un pedido con imágenes y toda la información. Realizado por Javier Gea Bermúdez
- Corrección de errores y testeo de checkout. Realizado por: Francisco de Castro Mañas y Celia Suárez Coronel.
- Desarrollo de la funcionalidad de gestión de usuario por parte del administrador. Realizado por: Francisco de Castro Mañas.